



แผนและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเชิงนโยบาย
และการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จำแนกตามยุทธศาสตร์ และคณะวิชา/ ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ณ 31 มีนาคม 2567)

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา	ศึกษาศาสตร์	1. มีนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เข้าประกวด จำนวน 100 ผลงาน 2. มีนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ จำนวน 50 ผลงาน	แผน	1,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
								%
4. การบริหาร บริการการเรียนการสอน จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์(ภาควิชา)	วิทยาศาสตร์	บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์, สถิติ และหลักสูตรฯ วิทยาการข้อมูล ได้รับการจัดการเรียนการสอน และมีพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน ร้อยละ 100	แผน	7,400,000.00	ครั้งที่ 1 วันที่ 23 - 24 พ.ย. 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 - 3 ก.พ. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		2,193,328.00
								%
5. โครงการ Silpakorn Music Showcase	ดุริยางคศาสตร์	จัดกิจกรรม Silpakorn Music Showcase โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ร้อยละ 80 3) จำนวนผลงานทางดนตรีและนิทรรศการผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา 70 ผลงาน 4) จำนวนผู้ประกอบการทางด้านดนตรี ธุรกิจ บันเทิง และสื่อ 5 หน่วยงาน	แผน	500,000.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
								%
1.1.2 งานการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการศึกษา			แผน	5,000,000.00				-
				-			%	-
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่บูรณาการ	อักษรศาสตร์	1. ห้องเรียนชั้น 2-4 อาคาร 50 ปี ได้รับการปรับปรุง จำนวน 10 ห้องเรียน 2. ดำเนินงานปรับปรุงห้องเรียนแล้วเสร็จเป็นไปตามเวลาที่กำหนด	แผน	2,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
								%
2. โครงการพัฒนาระบบ IT	อักษรศาสตร์	1. พัฒนาระบบ IT รองรับการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จำนวน 1 ระบบ 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	แผน	3,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
								%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
9. โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ Vatel	นานาชาติ	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบัน Vatel	แผน	11,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	7,613,503.00
							%
10. โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ BCU	นานาชาติ	มีการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับโลก เพื่อสามารถดึงดูดนักศึกษาเนื่องจากเป็นหลักสูตร 2 ปริญาที่ได้รับรับรองจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โดยส่งผลให้คณะได้รับค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 4,000,000 บาท สามารถจริงเป็นเงิน 4,513,148.80 บาท	แผน	4,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	4,000,000.00
							%
11. โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ Paris School of Business	นานาชาติ	มีการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนกับ PSB Paris School of Business เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนด้านธุรกิจ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Grandes Ecoles ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาชั้นสูงในสายวิชาชีพของฝรั่งเศส โดยส่งผลให้คณะได้รับค่าธรรมเนียมร่วมดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นเงิน 7,000,000.00 บาท	แผน	7,000,000.00	1 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	7,000,000.00
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
1.1.4 งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้			แผน	30,003,900.00			-
						%	-
1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	อักษรศาสตร์	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning และแบบ Massive Open Online Course (MOOC) โดยมีจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 คน และจำนวนรายวิชาที่นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา	แผน	50,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรโครงการพิเศษ	อักษรศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์มีหลักสูตร Short Course Re-Skill Up-Skill ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-
3. โครงการพัฒนานักศึกษาคู่ความเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์	ศึกษาศาสตร์	นักศึกษา จำนวน 200 คน ที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นผู้นำกิจกรรมในคณะศึกษาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)		
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
4. โครงการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา	ศึกษาศาสตร์	1. ผู้นำนักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดได้ 2. ผู้นำนักศึกษาได้พัฒนากิจกรรม จำนวน 3 โครงการ และบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาที่ดีขึ้น ใน 1 รอบวาระการดำรงตำแหน่ง	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-
5. โครงการทั้บแก้ววิชาการ	ศึกษาศาสตร์	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ ได้รับความรู้ และประสบการณ์มากขึ้น 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมการแสดง มีความประทับใจ และเข้าใจในการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ และสนใจในการเข้ามาศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-
6. โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ศึกษาศาสตร์	1. นักศึกษาได้รับรางวัลแข่งขันและหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ กีฬา และศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 8 รางวัล 2. ได้สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีการร่วมทำ MOU กับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 5 หน่วยงาน	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)		
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
7. โครงการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษา	ศึกษาศาสตร์	1. มีการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จำนวน 51 โครงการ/ภาคการศึกษา 2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โรงเรียน) ที่มีต่อแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ 4.30	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	11,705.00
8. โครงการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ศึกษาศาสตร์	1. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ 2. นักศึกษาได้ไปศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในต่างประเทศ 6 ประเทศ 3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่มีความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต	แผน	21,040,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
9. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นครู	ศึกษาศาสตร์	1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมวิชาชีพครู 2. ร้อยละ 100 จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตผู้เรียน และบุคลากรการศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและมีความเป็นสากล ร้อยละ 20 3. ร้อยละ 75 ของบัณฑิตที่สอบมาตรฐานวิชาชีพครูผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ปริญญาตรี)	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
10. งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)	วิทยาศาสตร์	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่กำลังทำโครงการวิจัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
11. โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	อาจารย์ของคณะได้เพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ได้รับความรู้ที่ไปสู่การปฏิบัติงาน โดยดำเนินโครงการ/ กิจกรรม รวม 14 กิจกรรม/โครงการ	แผน	4,602,200.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	148,817.75
							%
12. การส่งเสริมประสบการณ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	สัตวศาสตร์ฯ	1. ร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่เปิด/ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้ใช้งานและทันต่อกระแสโลก 2. ร้อยละ 80 ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 3. จำนวน 2 หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนรู้ออกสู่การทำงาน (Work-Integrated Learning; WIL)	แผน	1,261,700.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	444,617.00
							%
13. กิจกรรมเสริมหลักสูตร	ดุริยางคศาสตร์	จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน 2) ร้อยละของงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาต่อเงินรายได้รับจริง ร้อยละ 3 3) ร้อยละนักศึกษาที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80	แผน	650,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	53,500.00
							%
1.1.5 งานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ			แผน	11,927,040.50			199,820,100.00
				199,820,100.00			%
1.2 แผนงานรองพัฒนาคุณภาพนักศึกษา			แผน	184,320,100.00			11,338,040.50
							%
1.2.1 งานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ตอบสนองศตวรรษที่ 21			แผน	31,839,900.00			2,746,537.50
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต	สถาปัตย์	1. พัฒนาทักษะนักศึกษาของคณะให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะอาชีพและทักษะชีวิต และส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้สามารถเป็นบัณฑิตที่ตลาดงานต้องการ โดยดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม ได้แก่ ออกค่ายอาสาเพื่อจัดสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กสำหรับชุมชน และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับวิทยากรเจ้าของภาษา โดยมีเป้าหมาย จำนวนนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 280 คน 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป	แผน	350,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		200,000.00
							%	57.14
2. โครงการเสริมสร้างทักษะบัณฑิตและศักยภาพให้แก่นักศึกษาคณะโบราณคดี	โบราณคดี	1. นักศึกษา จำนวน 250 คน เกิดทักษะทางการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์กระบวนการทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้กับนักศึกษา และนักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาและการทำกิจกรรมของตนได้สอดคล้องกับความต้องการในวิชาชีพโดยมีหลักสูตรและพันธกิจของคณะโบราณคดีเป็นโครงสร้างสำคัญ 2. ส่งเสริมเกิดเอกภาพและบูรณาการทางการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า	แผน	450,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		14,064.00
							%	3.13
3. โครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตมานุษยวิทยาสู่ศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2	โบราณคดี	1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางมานุษยวิทยาและสังคมวัฒนธรรม สามารถยกระดับองค์ความรู้ และพัฒนาประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)	แผน	408,900.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
4. โครงการบูรณาการภาษาฝรั่งเศสกับศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	โบราณคดี	1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสโดยนำไปบูรณาการกับองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว/ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้เรียนรู้และเห็นคุณค่า ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงและมีแนวทางในการประกอบอาชีพ จำนวน 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ร้อยละ 80	แผน	100,000.00	1 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		22,000.00
5. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา	มัณฑนศิลป์	1. นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ได้รับการพัฒนาทักษะ และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ในการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากตำรา/เอกสาร/วารสาร ภาษาอังกฤษ 2. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (8 กิจกรรม) 3. จำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน	แผน	800,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ	อักษรศาสตร์	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการสอบวัดทักษะภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษา ปัจจุบันตะวันออกที่ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	แผน	700,000.00	1 ก.พ. 2567 - 31 มี.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
7. โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี	อักษรศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ร้อยละการได้ทำงานของคณะอักษรศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แผน	700,000.00	1 พ.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
8. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ	อักษรศาสตร์	1. นักศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 500 คน 3. บัณฑิตของคณะอักษรศาสตร์มีงานทำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70.00	แผน	800,000.00	1 พ.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
9. โครงการส่งเสริมเครือข่ายศิษย์เก่า	อักษรศาสตร์	1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 คน 2. จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ประวัติและอาชีพของศิษย์เก่า เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและศิษย์แล้วเสร็จ	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
10. โครงการทัศนศึกษาและดูงานต่างประเทศ	อักษรศาสตร์	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการนำเสนอผลงานที่ตนเองได้เรียนรู้จากการไปทัศนศึกษา	แผน	3,000,000.00	1 มี.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
11. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา	ศึกษาศาสตร์	1. นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษในระดับ B2 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนภาษาอังกฤษ 3. ผลการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ระดับ B2 ร้อยละ 50	แผน	5,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
12. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาศึกษาศาสตรสู่นานาชาติ	ศึกษาศาสตร์	1. มีนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน นักศึกษาต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี 2. นักศึกษาต่างชาติได้ทราบถึงภาพลักษณ์ หลักสูตร กิจกรรมทางวิชาการ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
13. โครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยง ในโรงเรียนตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ศึกษาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์ และหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (โรงเรียน) และผู้บริหาร คณาจารย์ ครูพี่เลี้ยง ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ และมีการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถร่วมกัน จำนวน 2 โครงการ	แผน	1,300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
14. โครงการบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา	ศึกษาศาสตร์	1. ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการ มีทักษะและประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่ดีขึ้น 2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการมีผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม/การสร้างสรรค์ 3. ร้อยละ 10 ของนักศึกษารางวัลที่ได้รับจากการประกวดผลงานสร้างสรรค์	แผน	700,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
15. โครงการเยี่ยมหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	จำนวนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(โรงเรียน) ในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2565 จำนวน 46 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่คณะไปเยี่ยม	แผน	600,000.00	ธ.ค. 2566 - ม.ย. 2567, เม.ย. 2567, ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
16. โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	ศึกษาศาสตร์	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน จำเป็นของผู้ประกอบการ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีไอเดียทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ความ เป็นไปได้ในการผู้ประกอบการของตนเอง 3. ตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อกิจกรรม.ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
17. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิตให้นักศึกษามีอึด ลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เภสัชศาสตร์	1. นักศึกษาใหม่ได้รับคำแนะนำด้านการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง เหมาะสม 2. นักศึกษามีทักษะในการนำเสนองานวิจัย-อาจารย์ที่ปรึกษาของ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ 4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาจุลนิพนธ์ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการ นำเสนองานจุลนิพนธ์ ร้อยละ 100 5. ผลการประเมินความเข้าใจระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ไม่ น้อยกว่า 3.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 6. ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการจากคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 3.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน	แผน	40,000.00	1 ก.พ. 2567 - 31 ก.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
18. โครงการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพ และบูรณาการการปฐมนิเทศ นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและการนิเทศงาน นักศึกษาเภสัชศาสตร์	เภสัชศาสตร์	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, 4 มีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2. แหล่งฝึกมีความเข้าใจในกระบวนการฝึกปฏิบัติงาน และม ความสัมพันธ์อันดีกับคณะวิชา 3. นักศึกษามีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ร้อยละ 100.00 4. แหล่งฝึกเข้าใจวัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและกระบวนการ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ร้อยละ 80.00 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ระดับ 351 6. นักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ร้อยละ 95.00 7. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 90.00	แผน	520,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		6,372.00
							%	1.23

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
19. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการนักศึกษา	เภสัชศาสตร์	1. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นศตวรรษที่ 21 2. นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเคารพกฎกติกาของสังคม 3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ร้อยละ 100.00 4. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 90.00	แผน	3,500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		450,800.00
							%	12.88
20. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม	เภสัชศาสตร์	1. แหล่งฝึกการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของคณะวิชาได้รับการสนับสนุนและพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีแหล่งฝึกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับและสาขานั้น 2. จำนวนกิจกรรมพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 กิจกรรม 3. จำนวนแหล่งฝึกที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 10 แหล่งฝึก 4. จำนวนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิชา 30 แหล่งฝึก 5. ความพึงพอใจของแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ มากกว่า 3.71 เต็ม 5 คะแนน 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 90.00	แผน	550,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		9,200.00
							%	1.67

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)		
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการทำงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
21. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพเกษตรศาสตร์	เกษตรศาสตร์	1. นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะวิชาการ วิชาชีพเกษตรกรรมจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานสาขาต่าง ๆ 2. ผลประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาผ่านการประเมินร้อยละ 100 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 90.00	แผน	4,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	572,100.00
							%
22. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	จำนวนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 800 คน	แผน	701,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
23. โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ	สัตวศาสตร์ฯ	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม 3 รายวิชา 2.นักศึกษา/บัณฑิตได้รับประสบการณ์ด้านการวิจัยและการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย 3.นักศึกษา/บัณฑิตของคณะวิชา < 850 คน	แผน	1,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	371,997.50
							%
24. โครงการพัฒนาทักษะและกิจกรรมของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สัตวศาสตร์ฯ	1.จำนวน 2 รายวิชา/หลักสูตร/กิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการสังคม 2.จำนวน 2 กิจกรรมที่มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา 3.บัณฑิตของคณะวิชาเป็นผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการสังคม 4.นักศึกษาและบัณฑิตของคณะวิชา > 200 คน	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	81,944.00
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
25. โครงการจูลินิพนธ์	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	1. มีการตรวจผลงานจูลินิพนธ์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ผลงานของนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการวิชาการ และวิชาชีพที่แต่งตั้งโดยคณะ 2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็น Global Citizen	แผน	5,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		2,371,500.00
							%	47.43
26. พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่จัดอบรม ไม่น้อยกว่า 300 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ในการอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 80	แผน	20,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
27. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะมีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบการ 2) โครงการส่งเสริมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลระดับชาติและนานาชาติ (Ramp Up to Readiness) 3) โครงการเปิดฉายนิทรรศการคัดสรร ปีการศึกษา 2566 4) โครงการ “Young Influencer ช่วยเหลือชุมชนชายผลิตภัณฑ์” 5) โครงการ The ICT Collection Fashion Show 2024 by ICT Silpakorn และ 6) โครงการ Upskill Workshop : Robotic Process Automation (RPA) for Business	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		240,981.00
							%	80.33

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)		
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา	วิทยาการจัดการ	1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่พัฒนาหรือปรับปรุง ได้รับความสะดวกสบาย เหมาะแก่การเรียนรู้ 2. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่พัฒนาหรือปรับปรุง ทำให้มีสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 3. งบประมาณที่ใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ร้อยละ 4 โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จดังนี้ 1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ เมืองทองธานี 2.โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน ณ ชั้น P2 อาคารจอดรถ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 3.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอน 4.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และคู่มือโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจัดการเรียนการสอนพื้นที่ การศึกษาบางรัก ชั้น 2 อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติ 5.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับจัดการเรียนการสอนพื้นที่ การศึกษาบางรัก ชั้น 2 อาคารโทรคมนาคม 6.โครงการพื้นที่สำหรับการพักผ่อนของนักศึกษาในพื้นที่จัดการศึกษาบางรัก ปีการศึกษา 2566 (ได้ะปึงปอง)	แผน	10,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	5,699,657.81
							%
1.2.3 งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา			แผน	107,974,400.00			8,371,446.00
				8,371,446.00			%
1. โครงการทุนการศึกษาคณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์	จิตกรรม	1. จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา ภาค การศึกษาด้าน และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 จำนวน 80 ทุนๆละ 12,500 บาท 2. ร้อยละของงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาต่อรายได้รับจริง ร้อยละ 3	แผน	1,000,000.00	1 มี.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านศิลปะดิจิทัล และห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์	จิตรกรรม	1. มีการปรับปรุง/พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านศิลปะดิจิทัลและห้องคอมพิวเตอร์/สร้างแหล่งเรียนรู้ 2. จำนวนแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะดิจิทัลเพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง	แผน	3,326,500.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		3,265,000.00
							%	98.15
3. ทุนการศึกษา	สถาปัตย์	จัดสรรทุนให้แก่ักศึกษขงคณะที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ทุน ได้แก่ 1) 10,000 บาท × 35 ทุน × 2 ครั้ง 2) ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 10,000 บาท × 15 ทุน × 2 ครั้ง และ 3) ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนและเรียนดี ระดับปริญญาตรี 22,800 บาท × 2 ทุน × 1 ครั้ง ผลผลิต คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับทุน จำนวน 72 ทุน และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน	แผน	1,045,600.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
4. จัดสรรทุนการศึกษา	โบราณคดี	นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียน/พัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 50 คน	แผน	1,104,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		44,500.00
							%	4.03

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ	โบราณคดี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 85 คน (โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า คณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)	แผน	96,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		20,710.00
							%	21.57
6. โครงการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก	มัณฑนศิลป์	1. นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการช่วยเหลือ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเรียนจบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 80 ทุน 3. นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 ทุน 4. นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ทุน 5. นักศึกษาได้รับทุนอุดหนุนการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน/ทุนสำหรับส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ /เงินรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวด จำนวนไม่น้อยกว่า 14 ทุน 6. ร้อยละของงบประมาณในการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่อเงินรายได้รับจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00	แผน	4,017,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		1,494,948.07
							%	37.22
7. โครงการกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ	มัณฑนศิลป์	1. นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ ให้เป็น Smart Student มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 2. จำนวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ ไม่น้อยกว่า 14 กิจกรรม/โครงการ 3. จำนวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 13 โครงการ	แผน	2,700,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		14,400.00
							%	0.53

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)		
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
11. สมทบจ่ายอาคารเรียนการสอนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ มีพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติการเพิ่มขึ้น, ความพร้อมของเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน มีความเป็นปัจจุบัน	แผน	21,030,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
12. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(Student Mobility)	วิทยาศาสตร์	1. นักศึกษารับทราบถึงโครงการดังกล่าวและสมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์, นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รุ่นต่อ ๆ ไป ให้เตรียมตัว ผลักดันตนเอง และเพิ่มศักยภาพของตนเอง ให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในปีถัด ๆ ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	แผน	1,500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
13. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์	1. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตามจำนวนนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัย	แผน	10,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		4,771,840.00
							%	47.72
14. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน	เภสัชศาสตร์	1. คณะวิชาได้รับครุภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานในปัจจุบัน และสนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษา 2. ความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาและบุคลากรไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน	แผน	524,900.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		524,900.00
							%	100.00
15. โครงการพัฒนาปรับปรุงกายภาพ สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิชา	เภสัชศาสตร์	1. คณะวิชาได้รับการพัฒนาปรับปรุงกายภาพ สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่ทันสมัย ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 2. ความสำเร็จในการปรับปรุงกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งผู้มารับบริการไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน	แผน	15,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของกรดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
16. โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	เภสัชศาสตร์	1. นักศึกษา บุคลากรมีความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 3. ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80.00 4. จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากห้องปฏิบัติการจนเกิดความเสียหายกับคณะวิชา 0 ครั้ง	แผน	301,600.00	1 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		8,400.00
								%
17. โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์	เภสัชศาสตร์	1. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุซ้ำ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 3. ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80.00 4. จำนวนอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัย 0 ครั้ง	แผน	50,000.00	1 มิ.ย. 2566 - 30 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
								%
18. โครงการทุนคณะเภสัชศาสตร์	เภสัชศาสตร์	1. นักศึกษาที่มีความจำเป็นได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาเพียงพอ 2. นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไม่ต่ำกว่า 70 คน 3. งบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนา นักศึกษาต่อเงินรายได้รับจริงร้อยละ 3.00	แผน	4,754,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		1,463,250.00
								%
19. จัดสรรทุนการศึกษา	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	สร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาในระดับสูงให้แก่ นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีผลการเรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนการศึกษาประเภทอื่น ๆ สนับสนุนทุนกับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยมีผลผลิตดังนี้ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา (รวมจ้างนักศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3% (3,651,500 บาท) ของประมาณการรายรับ (ตามนโยบายการจัดทำงบประมาณของ มศก.)	แผน	11,794,800.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		1,720,792.57
								%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
20. ทุนการศึกษา	สัตวศาสตร์ฯ	จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 1.ทุนการศึกษาในโครงการ “เรียนดี เรียนฟรี” สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา คณะสัตวศาสตร์ในรอบการรับด้วย Portfolio ภาคการศึกษาต้น จำนวน 12 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (เกรดเฉลี่ย 3.5 ต่อเนื่อง) 2.ทุนภูมิพล ประเภทส่งเสริมการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและได้รับเลือกเป็นประธานสโมสรนักศึกษา) 3.ทุนการศึกษาเพื่อเยียวยาภาวะค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในโครงการพิเศษ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 6,000 บาท (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. ธุรกิจการเกษตร รหัส 63xxxxxx) 4.ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความประพฤติดี จิตบริการ และทุนตามความต้องการ 19 ทุน ทุนละ 2,000 บาท (นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิชาร้อยละ 80 ขึ้นไปและมีความประพฤติดี/มีจิตบริการ)	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		320,000.00
							%	106.67

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
21. โครงการทุนการศึกษา	วิทยาการจัดการ	นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิการ จำนวน 101 คน ประกอบด้วย 1.ทุนภูมิพล ประเภทส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ทุน 2.โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 100 ทุน	แผน	6,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ธ.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		1,510,000.00
							%	25.17
22. ทุนการศึกษา	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะ ได้แก่ 1) ทุนเรียนดี จำนวน 50 ทุน ทุนละ 33,000 บาท 2) ทุน TA จำนวน 105 ทุน ทุนละ 6,000 บาท และทุนภูมิพล จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี รวม 20,000 บาท	แผน	2,300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		1,988,000.00
							%	86.43

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของกรดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
23. โครงการกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมสร้างเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างให้นักศึกษามีสมรรถนะและศักยภาพที่สูงขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ ได้แก่ 1) โครงการ“การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น คณะ ICT เมืองทองธานี ปีการศึกษา 2566” 2) กิจกรรม “พัฒนาทักษะด้านโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและก่อนเริ่มจูลินพจน์ Part1- Android 3) Fundamentals for Basic App Development with Kotlin” 4) พัฒนาทักษะด้านโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและก่อนเริ่มจูลินพจน์ Part2- PHP & MySQL for Web Application) 5) โครงการ/กิจกรรม University Talk with Fawn Veerasunthorn : WISH 6)โครงการ สัมมนาจูลินพจน์และต่อยอดความคิดทางนิเทศศาสตร์ 7) โครงการฉายภาพยนตร์จูลินพจน์ นักศึกษาเอกภาพยนตร์ ครั้งที่ 12 8) โครงการร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานนิทรรศการเปิดโลกนวัตกรรมและศิลป์สำหรับอนาคต 9) โครงการบูรณาการและถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาผลงานสื่อดิจิทัลและสื่ออินเทอร์เน็ต 10) โครงการแนะนำนักศึกษากลุ่มโฆษณาเตรียมตัวฝึกงานในบริษัทโฆษณา 11) โครงการการนำเสนอแผนโครงการรณรงค์การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดบูรณาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 12) โครงการ“จัดแสดงผลงานนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ICTmeD 2nd” 13) โครงการฉายภาพยนตร์จูลินพจน์ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566 14) โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 15) โครงการแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีโดยศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา	แผน	1,030,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		365,910.00
							%	35.53
24. โครงการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน Active Learning และ Social Engagement	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	จัด Work shop และอบรมเชิงปฏิบัติการสาขา IT-ออกแบบ ได้แก่ 1) โครงการทัศนศึกษาและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาการออกแบบบอร์ดเกม ในงานCMON EXPO THAILAND 2023 2) โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน Storytelling สำหรับนักศึกษาเอกแอนิเมชัน 2566-2567 และ 3) โครงการ workshop การจัดแสง ปีการศึกษา 2566	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		55,689.00
							%	13.92

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการทำงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
25. โครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	จัดโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของคณะ ได้แก่ 1) โครงการซ่อมรับปริญญาและแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2565 2) โครงการศิลปะวันเพ็ญ 3) โครงการ Silpa Game Festival 2023 4) โครงการซูสี 5) โครงการกีฬาอีสปอร์ตสัมพันธ : CGAM ครั้งที่ 14(๖) โครงการกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2566(๖) และ 7) โครงการไหว้ครูและครอบครัวช่าง ประจำปีการศึกษา 2566	แผน	950,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		660,000.00
							%	69.47
26. จัดสรรทุนการศึกษา	ดุริยางคศาสตร์	จัดสรรทุนการศึกษา โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 200 คน 2) ร้อยละของงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาต่อเงินรายได้รับจริง ร้อยละ 3	แผน	4,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		10,000.00
							%	0.25
27. โครงการจัดสรรทุนการศึกษา*	นานาชาติ	1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม จำนวน 50 ทุน ทุนละ 9,000 บาทต่อ 1 ภาค การศึกษา เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษารวมเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 2. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 ปีการศึกษา เกณฑ์ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ช่วยงานกิจกรรมคณะ มีความประพฤติดีไม่มีประวัติการขาดเรียน 3. ทุนการศึกษาต่อปริญญาชั้นสูงสายวิชาการ	แผน	1,200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		578,400.00
							%	48.20
1.2.4 งานการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา			แผน	30,459,800.00				175,057.00
							%	0.57
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพด้านศิลปะร่วมสมัย ศตวรรษที่ 21	จิตรกรรม	1. จัดอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ครั้ง / ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ครั้ง จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 120 คน 2. จัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 2 ครั้ง จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดแสดงโชว์ผลงาน จำนวน 230 คน 3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตอบสนองทักษะในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 25	แผน	1,562,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		95,000.00
							%	6.08

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
6. โครงการพัฒนาทักษะการทำงานสนามและการเขียนงานวิจัยสู่การเป็นนัก มานุษยวิทยาในศตวรรษที่ 21	โบราณคดี	1. ผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน 2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้ทางมานุษยวิทยาและ สังคมวัฒนธรรม	แผน	150,000.00	1 มี.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
7. โครงการ Hindi Corner	โบราณคดี	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน และยอดจำนวนรับชมไม่ต่ำกว่า 200 ครั้ง (โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สนใจภาษาฮินดี บุคลากร และนักศึกษาคณะ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อประโยชน์ที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	แผน	116,100.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
8. โครงการพัฒนาทักษะคู่ขนานและประสบการณ์นอกห้องเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก	โบราณคดี	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 45 คน 2. นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์และพัฒนาความเข้าใจ วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อสามารถเป็นพลเมืองโลกที่ดีได้ 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 45 คน 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แผน	150,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		80,057.00
							%	53.37
9. โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	โบราณคดี	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ได้รับการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 85	แผน	31,600.00	1 ม.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
10. โครงการพัฒนา Hard Skills และ Soft skills ให้กับนักศึกษา	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์เรียนรู้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ มีนักศึกษาของคณะเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม รวมทุกโครงการกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1,000 คน และคะแนน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.75 คะแนน	แผน	10,700,100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		837,997.44
							%	7.83

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
11. โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี	วิทยาการจัดการ	<p>ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็น Global Citizen (ทักษะภาษาอังกฤษหรือดิจิทัลหรือการเป็นผู้ประกอบการ โดยดำเนินโครงการ/ กิจกรรมภาคคันการศึกษา จำนวน 137 โครงการ มีตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนจากสถาบันขงเจื้อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับรายวิชา 764 262 ระยะที่1 2. โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาธุรกิจการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3. โครงการ Infographic การหาสปอนเซอร์และการจัดงาน Special Event (Phase 2) 4. โครงการศึกษาสถานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติภาคภาคีภาคี เส้นทางภาคเหนือ 5. โครงการนโยบายชุมชนและการวางแผนการใช้ที่ดิน 6. โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาประชาธิปไตย 7. โครงการสัมมนาเรื่อง เปิดตำนานอาหารเมืองเพชร 22 เรื่องเมืองชมหวาน 8. โครงการ.อบรมการประกอบธุรกิจบริการประเภทที่พัก 9.โครงการหัวข้อพิเศษทางการตลาด 10. โครงการศึกษาศิลปะและสถาปัตยกรรมเขมร ลาว และอิทธิพลตะวันตกา 11. โครงการอบรมความรู้วัฒนธรรมการบริการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมทางการตลาด 12. โครงการ.ศึกษาดูงานในรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 	แผน	12,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		7,339,675.04
							%	61.16

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการทำงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
12. โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	วิทยาการจัดการ	<p>นักศึกษาที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร เช่น การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการใช้โปรแกรมสำหรับงาน บรรณานุกรม รวมทั้งการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยดำเนินโครงการ/ กิจกรรมภาคต้นการศึกษา จำนวน 11 โครงการ มีตัวอย่างโครงการ/ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการศึกษาดูงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ ท่องเที่ยว โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 2. โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ในต่างประเทศสำหรับ นักศึกษาหลักสูตร MBA และหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (จีน) 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Endnote ประจำปีการศึกษา 2566 4. โครงการสัมมนาทางวิชาการปลดล็อคการท่องเที่ยวไทยโดยการตลาด แบบอินฟลูเอนเซอร์:ความท้าทายและโอกาสสำหรับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 5. โครงการเรียนรู้ศึกษาธุรกิจบริการ 6. โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ 7. โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสู่ผู้บริหาร 9. โครงการการบรรยายพิเศษ Design Thinking Thinking for Business Innovation 	แผน	4,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		2,204,842.01
								%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรอาวุโสเพื่อการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 8 คน	แผน	300,000.00	1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
5. โครงการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า และอาจารย์อาวุโส	ศึกษาศาสตร์	จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งในลักษณะของผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 300 คน	แผน	300,000.00	1 พ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
2.แผนงานหลักยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติ			แผน	38,865,000.00			1,633,079.00
						%	4.20
2.1 แผนงานรองพัฒนาความเป็นสากล			แผน	38,865,000.00			1,633,079.00
						%	4.20
2.1.1 งานการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ			แผน	34,465,000.00			691,179.00
						%	2.01
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยคณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ กับเครือข่ายนานาชาติ	จิตกรรม	พัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยคณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กับเครือข่ายนานาชาติ อย่างน้อย 1 เครือข่าย 2 หน่วยงาน	แผน	1,550,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ (MOU)	สถาปัตย์	พัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยคณะสถาปัตย์ฯ กับเครือข่ายนานาชาติ โดยดำเนินโครงการ/ กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ (MOU) ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม, จำนวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิชาเพิ่มขึ้น จำนวน 5 หน่วยงาน	แผน	800,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	666,000.00
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
3. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	โบราณคดี	1. บทความทางวิชาการของบุคลากร 5 เรื่อง 2. คณะโบราณคดีเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 3. นักวิชาการชาวไทย นักวิชาการต่างชาติ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน 4. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 5. นักวิชาการนานาชาติที่เข้าร่วมการประชุม อย่างน้อย 5 ประเทศ	แผน	800,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะกับต่างประเทศ	โบราณคดี	1. มีกิจกรรมและผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงาน/สถาบันต่างประเทศ จำนวนอย่างน้อย 1 กิจกรรม 2. มีการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับหน่วยงาน/สถาบันต่างประเทศ และมีการผลิตงานวิชาการรวมถึงกิจกรรมที่ทำให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพทางวิชาการขึ้นได้ เช่น การศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือการทำความร่วมมือระหว่างสถาบันตามมา 3. นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน	แผน	115,000.00	1 ม.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออกกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ	โบราณคดี	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ และนำเสนอความรู้ใหม่ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 3. อาจารย์ นักศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และมุมมองใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา จารีกประวัติศาสตร์โบราณคดี โดยมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แผน	80,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
6. โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ	มณฑลศิลป์	1. คณะฯ มีความร่วมมือในการจัดทำแผนกิจกรรม/โครงการ และบูรณาการระหว่างคณะมณฑลศิลป์และหน่วยงาน/สถาบัน ที่มีความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ 2. จำนวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ 7 กิจกรรม 3. จำนวนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ 7 ฉบับ 4. ร้อยละ MOU ที่ Active ความร่วมมือกับต่างประเทศ (ร้อยละ 60) 5. จำนวนผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์/ผลงานแสดงคอนเสิร์ตในระดับสถาบัน ระดับชาติ หรือนานาชาติ (200 ผลงาน/ชิ้นงาน)	แผน	7,500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		684,574.53
							%	9.13
7. โครงการการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ การแสวงหาความร่วมมือ และสานสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศ	วิทยาศาสตร์	1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 2. มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำวิจัยระยะสั้นเพิ่มขึ้น เป็นไปตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมอบหมาย 3. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	แผน	5,300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
8. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	เภสัชศาสตร์	1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัย สามารถสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือการวิจัยระหว่างประเทศ (Memorandum of Understanding, MOU) กับพันธมิตรรายใหม่ จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ 2. การต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือการวิจัยระหว่างประเทศกับพันธมิตรรายเดิม จำนวน 3 ฉบับ 3. MOU ที่ Active ความร่วมมือกับต่างประเทศ ร้อยละ 60.00 4. สัดส่วนบุคลากรต่างชาติหรือสถาบันในต่างประเทศ (ทั้งแบบเต็มเวลา บางเวลา หรือสมทบ) ร้อยละ 3.00 ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด	แผน	330,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
							%	-
9. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	จำนวนสถาบันที่มี MOU ร่วม (เดิม) และ Active ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ รวม 14 กิจกรรม/โครงการ	แผน	2,490,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
							%	-
10. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	สัตวศาสตร์ฯ	1. จำนวนบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนการทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ 2 คน 2. จำนวนนักวิชาการจากต่างประเทศที่แลกเปลี่ยนการทำงานวิจัยกับคณะวิชา 1 คน 3. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 10 ชิ้น	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
11. โครงการพัฒนาความเป็นนานาชาติ	วิทยาการจัดการ	<p>คณะมีเครือข่าย/คู่วิทยาลัย/คู่วิชาการในระดับนานาชาติ โดยดำเนินโครงการ/ กิจกรรมดังนี้</p> <p>1. โครงการค่ายนักศึกษาต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรม (SUMS Camp for International Student) ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพชรบุรี</p> <p>2. โครงการประชุมหาหรือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันร่วมฝรั่งเศส</p> <p>3. โครงการ Share & Learn เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา</p> <p>4. โครงการสัมมนาบุคลากร "The SUMS : ร่วมมือสร้างสรรค์ ผูกพันการจัดการก้าวสู่ความเป็นเลิศ"</p> <p>5. โครงการ .AUN-QA Implementation Gap Analysis</p> <p>ผลลัพธ์ที่ได้รับมีดังนี้</p> <p>1. เครือข่ายคู่วิทยาลัย/คู่วิชาการในระดับนานาชาติ จำนวน 6 เครือข่าย</p> <p>2. MOU ที่ Active ที่ทำความร่วมมือกับต่างประเทศ ร้อยละ 50 ของ MOU ต่างประเทศทั้งหมด</p> <p>3. นักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเข้า จำนวน 21 คน</p>	แผน	15,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		1,295,286.08
							%	8.64
12. โครงการส่งเสริมการจัดการ แลกเปลี่ยน และพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับนานาชาติ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	<p>1. จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 1 กิจกรรม</p> <p>2. จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 1 หน่วยงาน</p>	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
5. โครงการรับนักศึกษาต่างชาติ	อักษรศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์มีนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลาเพิ่มขึ้น จำนวน 10 คน	แผน	50,000.00	1 มี.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
6. โครงการคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร	อักษรศาสตร์	1. คณะอักษรศาสตร์มีคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะอักษรศาสตร์เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 5 คลิป 2. จำนวนช่องทางที่เผยแพร่ทางสื่อสังคม จำนวน 3 แพลตฟอร์ม	แผน	500,000.00	1 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
2.1.3 งานพัฒนา SU Summer School			แผน	2,900,000.00			500,000.00
							%
1. โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ (inbound-outbound)	จิตรกรรม	1. เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และขยายความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยทางศิลปะทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป) 2. จำนวนทุนสนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่ผลงาน จำนวน 20 ทุน (ขาเข้า 10 ทุน / ขาออก 10 ทุน)	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	500,000.00
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ	โบราณคดี	1. นักศึกษาและบุคลากรคณะโบราณคดี ลงทะเบียนเรียน / เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การอบรมเชิงปฏิบัติการ / กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 2. นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร และอาจารย์ชาวต่างประเทศ ลงทะเบียนเรียน / เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การอบรมเชิงปฏิบัติการ/ กิจกรรมอื่น ๆ ที่คณะโบราณคดี / มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา / บุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศใหม่ จำนวน 1 เครือข่าย	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
3. โครงการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ	มณฑลศิลป์	1. นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยน มีโอกาสเรียนรู้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสัมผัสวัฒนธรรมอันแตกต่าง รวมทั้งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ 2. จำนวนนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์ชาวต่างประเทศ (150 คน) 3. อาจารย์ชาวต่างประเทศจากหน่วยงาน MOU (15 คน) 4. จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (5 คน) 5. จำนวนนักศึกษาต่างชาติคงอยู่หลังการเพิ่มถอนสิ้นสุด (100 คน) 6. จำนวนรายชื่อนักวิชาการ/จำนวนรายชื่อผู้จ้างบัณฑิตที่ตอบรับเข้าร่วม QS (150 คน)	แผน	1,700,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		25,499.89
							%	1.50

แผนการดำเนินงานโครงการเชิงนโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเชิงนโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
4. กิจกรรม/โครงการระยะสั้นเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 15 คน	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	300,000.00
							%
3. แผนงานหลักวิจัยและบูรณาการบริการวิชาการ			แผน	6,805,000.00			511,120.00
						%	7.51
3.1 แผนงานรองพัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการงาน วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม			แผน	6,805,000.00			511,120.00
						%	7.51
3.1.1 งานการเพิ่มศักยภาพ/ ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน			แผน	3,455,000.00			460,000.00
						%	13.31
1. โครงการนิทรรศการเพื่อเผยศักยภาพคณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สู่ระดับชาติและนานาชาติ	จิตกรรม	1. มีการจัดแสดงนิทรรศการโดยบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2566, ครั้งที่ 2 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2567 2. จำนวนผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 60 ชิ้น	แผน	1,455,000.00	1 ธ.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	460,000.00
						%	31.62
2. โครงการพัฒนาระบบนิเวศการวิจัย	เภสัชศาสตร์	1. คณะเภสัชศาสตร์มีระบบนิเวศการวิจัยที่ดีที่สามารถเอื้อให้บุคลากร ของคณะสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสังคม 2. ความสำเร็จในการดำเนินการ ร้อยละ 80.00 3. ระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิจัย 1 ระบบ 4. สรุปนโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะ 1 ฉบับ 5. ระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัย 1 ระบบ 6. ระบบและกลไกสนับสนุนการแสวงหาทุนวิจัย 1 ระบบ 7. จำนวนผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ (ไม่ใช่ ฐานข้อมูล Scopus) 8. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 9. จำนวนการอ้างอิง (Citation) ของผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 10. ความพึงพอใจต่อระบบนิเวศการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ระดับ 3.80	แผน	2,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)		
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
3.1.2 งานส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัย			แผน	3,350,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ		51,120.00
			ผล				%	1.53
1. โครงการเวทีวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาปัตยกรรม	1. อาจารย์ ศิษย์เก่า ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านผลงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะ จากการจัดประชุมวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์, จัด แสดงนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี และ นำเสนอผลงานศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 2. ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
2. โครงการอบรมนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย	สถาปัตยกรรม	1. จัดอบรมนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย โดยมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วม อบรม จำนวน 100 คน 2. ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ		-
							%	-
3. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัย	อักษรศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์มีเครือข่ายงานวิจัยเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 เครือข่าย	แผน	100,000.00	1 พ.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
4. โครงการเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	อักษรศาสตร์	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน 2. มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่า ค่าเฉลี่ย 4.00	แผน	50,000.00	1 พ.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบายน						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
5. โครงการอักษรวิชาวาร	อักษรศาสตร์	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 2,000 คน 2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.00	แผน	600,000.00	1 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย	อักษรศาสตร์	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน 2. จำนวนการขอทุนวิจัยภายหลังจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 ทุนวิจัย	แผน	100,000.00	1 มี.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
7. โครงการสนับสนุนฐานข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	ศึกษาศาสตร์	ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 ระบบ	แผน	250,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
8. โครงการการดำเนินการของวารสารศึกษาศาสตร์, และวารสารศึกษาศาสตร์วิจัย	ศึกษาศาสตร์	จำนวนฉบับที่ดำเนินการ (วารสารละ 2 ฉบับ) กำหนดการออกวารสาร ปี ละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2) ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของกรดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
9. การจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ	ศึกษาศาสตร์	1. บทความนำเสนอมผลงานวิจัย จำนวน 70 บทความ จากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษสามารถยื่นจบการศึกษาภายหลังการนำเสนอมผลงานวิจัย จำนวน 30 คน	แผน	800,000.00	1 ม.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่นานาชาติ	ศึกษาศาสตร์	บุคลากรและนักศึกษาพัฒนาผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานสู่นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
11. โครงการเวทีวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	1. มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการผ่านการเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมและเป็นผู้สนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA2023) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ การยกเว้นค่าลงทะเบียน อาจารย์/นักวิจัย 2 คน และนักศึกษา 1 คน การแสดงตราสัญลักษณ์หน่วยงานบนเวทีหลักในงานประชุม ในเว็บไซต์ facebook หนังสือกำหนดการประชุม และหนังสือรวมบทคัดย่อของงานประชุม 2. บุคลากรได้พบปะ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ ผลงาน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ทางด้านวัสดุ กับนักวิจัยภายนอก รวมถึงได้พบปะกับศิษย์เก่า	แผน	50,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		50,000.00
							%	100.00

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
12. โครงการเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	สัตวศาสตร์ฯ	1. จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3 หลักสูตร 2. จำนวนรางวัลของนักศึกษา/บัณฑิต/ศิษย์เก่า ที่ได้รับในระดับชาติ/ หรือนานาชาติ 5 รางวัล 3. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 10 ชิ้น	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,120.00
							%
4. แผนงานหลักบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา			แผน	8,349,700.00			251,120.00
						%	3.01
4.1 แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย			แผน	3,350,000.00			51,120.00
						%	1.53
4.1.1 งานการส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEX และ AUN QA พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล			แผน	3,350,000.00			51,120.00
						%	1.53
1. โครงการวารสารวิชาการหน้าจั่ว	สถาปัตย์	1. จัดทำวารสารวิชาการหน้าจั่ว ที่เผยแพร่ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการ ในหัวข้อ “วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วย ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย” และ “วารสารหน้า จั่ว: สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม” 2. ผู้เข้าถึงวารสาร จำนวน 500 คน	แผน	650,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	440,000.00
							%
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาสู่ EdPEX และ AUN QA	สถาปัตย์	จัดโครงการ/ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่ EdPEX และ AUN QA ของคณะสถาปัตยกรรมฯ โดยมีคณะผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมไม่น้อย กว่า 10 คน ผลผลิต คือ ผู้บริหารของคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจระบบ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX เพิ่มขึ้น โดย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
3. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA	โบราณคดี	1. คณาจารย์และบุคลากรคณะโบราณคดีเข้าร่วมอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร AUN QA จำนวน 40 คน 2. คณาจารย์และบุคลากรคณะโบราณคดีเข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร AUN-QA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. คณะโบราณคดีมีผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร AUN QA เพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน 4. การนำมาตราฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตร มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับดี-ดีมาก (4.25 คะแนน)	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
							%	-
4. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล	มณฑลศิลป์	1. คณะฯมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ 2. จำนวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN QA หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ได้รับ AUN QA certificate (1 กิจกรรม) 3. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA (2 คน) 4. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TOQA/ EdPEX internal assessor (1 คน) 5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถนำผลประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA	อักษรศาสตร์	หลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ที่ดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ผ่านการประเมิน ร้อยละ 100 (คณะอักษรศาสตร์มีหลักสูตรทั้งหมด จำนวน 18 หลักสูตร)	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	111,770.00
							%
6. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	อักษรศาสตร์	1. ห้องเรียน อ.36-303 ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 ห้องเรียน 2. ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ความพึงพอใจของผู้มาใช้ห้องเรียน อ.36-303 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
7. โครงการพัฒนาการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX): เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล	ศึกษาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEX 300 ในปี 2567	แผน	2,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
8. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEX และ AUN-QA พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล	เภสัชศาสตร์	1. อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรแบบใช้ผลการเรียนรู้เป็นฐาน 2. มีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 โครงการ 3. จำนวนนักศึกษาต่างชาติคงอยู่ 9 คน 4. ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรแบบใช้ผลการเรียนรู้เป็นฐาน มากกว่า 3.71 เต็ม 5	แผน	270,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
9. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ AUN-QA	วิศวกรรมศาสตร์	มีการดำเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ AUN-QA อย่างน้อย 1 กิจกรรม	แผน	290,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
10. โครงการพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้เป็นเลิศ	วิศวกรรมศาสตร์	มีการดำเนินงานแผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80) และมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EdPex อย่างน้อย 1 กิจกรรม	แผน	68,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
11. การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล (EdPex-AUN QA.)	สัตวศาสตร์	1. จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN QA 7 หลักสูตร 2. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่มีจัดการประเมินผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 3. ร้อยละ 50 ของการบริหารตามแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPex 200) สำเร็จ	แผน	250,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
12. โครงการสนับสนุนการได้งานของบัณฑิต	สัตวศาสตร์	1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 2. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่มีจัดการประเมินผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษา (รายหลักสูตร) ได้รับการพัฒนาเป็น Global Citizen ทักษะภาษาอังกฤษหรือดิจิทัล หรือการเป็นผู้ประกอบการ 4. จำนวน 2 หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนรู้ออกการทำงาน (Work-Integrated Learning; WIL)	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		7,195.00
							%	1.80

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
2. โครงการพัฒนาทักษะคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	โบราณคดี	1. คณาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ 2. คณาจารย์ในภาควิชาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคณาจารย์ที่มีอยู่ ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	แผน	224,700.00	1 ม.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์	มัณฑนศิลป์	1. เกิดการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU : Professional Standard Framework) และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 2. จำนวนอาจารย์ประจำ ที่ได้รับการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น (8 คน) 3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ 2 ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (TH/UK-PSF) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ 70) 4. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอน (4.00)	แผน	800,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		100,000.00
							%	12.50
4. โครงการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก	มัณฑนศิลป์	1. เกิดการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในระดับที่สูงขึ้น 2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ 36.00)	แผน	1,600,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		903,000.00
							%	56.44

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
4.2.2 งานการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์			แผน	400,000.00			-
						%	-
1. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากร	มณฑลศิลป์	1. อาจารย์และบุคลากร ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 2. จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/โครงการ) 3. ร้อยละของผู้รับการอบรม มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00)	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-
4.2.3 งานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามภาระงานและความก้าวหน้าของอาจารย์			แผน	25,000.00			-
						%	-
1. โครงการติดตามภาระงาน (FTE) และความก้าวหน้าของอาจารย์	อักษรศาสตร์	มีระบบติดตามภาระงานความก้าวหน้าของอาจารย์ จำนวน 1 ระบบ	แผน	25,000.00	1 ธ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความสุขและยั่งยืนให้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศ โดยการบูรณาการศาสตร์และศิลป์			แผน	267,197,500.00			6,403,824.87
						%	2.40
1. แผนงานหลักวิจัยและบริการวิชาการ			แผน	90,463,500.00			2,295,750.00
						%	2.54
1.1 แผนงานรองพัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการงาน วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม			แผน	90,463,500.00			2,295,750.00
						%	2.54
1.1.1 งานส่งเสริม สนับสนุน/ ยกระดับโครงการบูรณาการวิจัยเพื่อการพัฒนา สังคมและชุมชน			แผน	1,664,900.00			100,000.00
						%	6.01
1. โครงการสถาปัตยกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาชุมชน	สถาปัตยกรรม	จัดทำโครงการบริการวิชาการ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 โครงการ โดยผลงานสร้างสรรค์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน และการนำ ผลงานไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	100,000.00
						%	100.00
2. โครงการเผยแพร่ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะ (เงินสะสม)	โบราณคดี	1. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 3 เรื่อง 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้เข้าชม มีความพึงพอใจต่อประโยชน์จากผลงานที่ ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนสาธารณชนเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
6. โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์(ภาคคอมพิวเตอร์)	วิทยาศาสตร์	จำนวนลูกค้า และจำนวนเงินที่เกิดจากการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
7. โครงการประชุมวิชาการสังคัมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ	เภสัชศาสตร์	1. เกสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ในแต่ละหัวข้อการประชุม โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพและการใช้ยา 2. เกสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์จากการจัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และเข้าใจในหัวข้อที่กำหนดร้อยละ 70 4. ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพของตนเอง ร้อยละ 80	แผน	50,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
8. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	เภสัชศาสตร์	1. เกสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ หรือ ประชาชน มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาและการดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้อง เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ หรือ ผู้เห็น/รับรู้องค์ความรู้จากช่องทางต่าง ๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 200 คน 3. งานประชุมวิชาการ หรือสื่อความรู้ทางวิชาการ 2 ผลงาน 4. ความรู้ที่ได้จากงานประชุมวิชาการ หรือสื่อความรู้ทางวิชาการ สร้างผลดีต่อสุขภาพ และสังคม ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ร้อยละ 70.00	แผน	125,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
9. โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	เภสัชศาสตร์	1. ได้เครือข่ายร่วมงานบริการวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 2. จำนวนเครือข่ายร่วมงานบริการวิชาการกับคณะ 2 เครือข่าย 3. ร้อยละการรับรู้ของกลุ่มประชาชนทั่วไปและลูกค้าในอนาคต ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ baseline (brand awareness) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการหา baseline	แผน	125,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
1.1.2 งานส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ			แผน	2,323,000.00			%	48,406.00
							%	2.08
1. โครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่สาธารณะ	โบราณคดี	1. ผู้เข้าร่วม / เข้าฟัง 200 คน, 2. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมสู่สาธารณะ, เกิดนวัตกรรมและสร้างการตระหนักรู้มรดกทางวัฒนธรรม จำนวน 1 ผลงาน 3. บุคคลทั่วไป 100 คน, นักวิชาการ 50 คน และนักศึกษา นักเรียน 50 คน	แผน	227,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
2. โครงการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและความสามารถของบุคลากรคณะ ให้กับภาคอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมได้รับรู้ โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม/ภาครัฐที่ได้สร้างเครือข่าย 5 แห่ง	แผน	2,096,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		48,406.00
							%	2.31

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
1.1.3 งานส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องระดับโครงการจัดการความรู้ด้านการบริการ วิชาการ			แผน	800,000.00			54,968.00
						%	6.87
1. โครงการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ศึกษาศาสตร์	1. จำนวนการจัดโครงการบริการวิชาการหรือโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 โครงการ 2. คณะศึกษาศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและตอบตัวชี้วัดต่างๆ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	แผน	250,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
2. โครงการบริการวิชาการที่จัดโครงการโดยศูนย์วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	ศึกษาศาสตร์	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการของภาควิชา/ สาขาวิชา สำนักงานคณบดี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 10 โครงการ 2. คณะศึกษาศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและตอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	แผน	350,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	54,968.00
							%
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการ บริการวิชาการ	ศึกษาศาสตร์	1. จำนวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 7 โครงการ 2. ตัวชี้วัดเชิงเวลา การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
1.1.4 งานสมทบเงินอุดหนุนกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา			แผน	85,675,600.00			2,092,376.00
						%	2.44

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
1. สมทบกองทุนวิจัยคณะกรรมการ ประติมากรรมและภาพพิมพ์	จิตรกรรม	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยคณะกรรมการ ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย/ สร้างสรรค์แก่คณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	1,946,600.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
2. สมทบกองทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาปัตย์	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยของคณะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	1,643,600.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
3. สมทบกองทุนวิจัยคณะโบราณคดี	โบราณคดี	สมทบเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยของคณะโบราณคดี ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	1,855,100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
4. สมทบกองทุนวิจัยคณะมัณฑนศิลป์	มัณฑนศิลป์	นำส่งเงินรายได้ของคณะเข้าสู่กองทุนวิจัยคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อส่งเสริม/ สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์ของคณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ใน ฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	5,009,800.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
5. สมทบกองทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร์	อักษรศาสตร์	นำส่งเงินรายได้ของคณะเข้าสู่กองทุนวิจัยคณะอักษร เพื่อส่งเสริม/ สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์ของคณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ใน ฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	5,504,300.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		501,884.00
							%	9.12
6. สมทบกองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ วิจัยคณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุน เพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	7,864,300.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
7. สมทบกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนคณาจารย์ของคณะในการดำเนินงานวิจัย ผลผลิต คณาจารย์ ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลใน ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	10,053,100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
8. สมทบกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์	เภสัชศาสตร์	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	5,563,100.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		1,240,925.00
							%	22.31
9. สมทบกองทุนวิจัย	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยของคณะ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยแก่คณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	6,979,700.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
10. สมทบกองทุนวิจัยคณะสัตวศาสตร์ฯ	สัตวศาสตร์ฯ	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยคณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	920,200.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
11. สมทบกองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ	วิทยาการจัดการ	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ของคณะในการดำเนินงานด้านการวิจัย ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	16,690,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		3,001,909.61
							%	17.99
12. สมทบกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	6,462,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		1,032,567.00
							%	15.98

แผนการดำเนินงานโครงการเชิงนโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเชิงนโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
13. สนับสนุนงานวิจัยสร้างสรรค์	ดุริยางคศาสตร์	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยของคณะ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย/ สร้างสรรค์แก่คณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของคณะได้รับ จัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือ นานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	4,431,800.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
14. กองทุนวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ	นานาชาติ	นำส่งเงินรายได้เข้าสู่กองทุนวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการ วิจัยของคณาจารย์ของคณะ ผลผลิต คณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 3 คน, สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลใน ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง/ผลงาน	แผน	10,752,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
2. แผนงานหลักพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ			แผน	157,604,000.00				3,968,929.87
							%	2.52
2.1 แผนงานรองพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพสร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่แต่ละวิทยา เขต			แผน	157,604,000.00				3,968,929.87
							%	2.52
2.1.1 งานการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			แผน	157,604,000.00				3,968,929.87
							%	2.52
1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษาและ บุคลากร	สถาปัตย์	1. ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของสองอันวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนและการทำงานของคณะ 2. จัดหาอุปกรณ์ที่ช่วยในการดูแลความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร 3. จัดอบรมวิธีใช้อาคาร การหนีไฟ การปฐมพยาบาล และสาธิตการดับไฟ จำนวน 1 กิจกรรม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 200 คน 3. ความพึงพอใจของมีใช้พื้นที่ ร้อยละ 75 ขึ้นไป	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
2. โครงการการจัดการคลังโบราณวัตถุที่ตีพิมพ์โบราณคดี วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี (เงินสะสม)	โบราณคดี	1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ จำนวน 1 แหล่ง 2. มีคลังโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดี จำนวน 10 แหล่ง ที่ได้จากการ ขุดค้นและจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากร 3. มีคลังโบราณวัตถุเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		500,000.00
							%	100.00

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
3. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักศึกษา	มัณฑนศิลป์	1. คณะฯมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.70)	แผน	4,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		1,870,330.90
							%	46.76
4. โครงการปรับปรุงอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร	อักษรศาสตร์	1. อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นที่ 2-6 ได้รับการปรับปรุง 2. ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ความพึงพอใจของผู้มาใช้พื้นที่ภายหลังการปรับปรุงอาคารฯ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	แผน	2,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
5. โครงการปรับปรุงอาคารอักษรศาสตร์ 3	อักษรศาสตร์	1. อาคารอักษรศาสตร์ 3 ชั้นที่ 2-4 ได้รับการปรับปรุง 2. ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ความพึงพอใจของผู้มาใช้พื้นที่ภายหลังการปรับปรุงอาคารฯ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	แผน	9,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
6. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วไป	อักษรศาสตร์	1. ห้องน้ำ ชั้น 3 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ 3 ได้รับการปรับปรุง 2. ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ความพึงพอใจของผู้มาใช้พื้นที่ภายหลังการปรับปรุงอาคารฯ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	แผน	1,775,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		964,520.00
							%	54.34
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา	อักษรศาสตร์	มีการติดตั้งไม้ที่อาจทำให้เกิดอันตรายโดยรุกรานผู้เสียหาย จำนวน 1 งาน	แผน	500,000.00	1 พ.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		424,897.00
							%	84.98

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
8. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา	อักษรศาสตร์	มีการปรับปรุงพื้นที่หน้าลิฟต์สำหรับนักศึกษา จำนวน 5 แห่ง	แผน	300,000.00	1 พ.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
9. โครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบคณะอักษรศาสตร์	อักษรศาสตร์	มีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบสระน้ำภายในคณะอักษรศาสตร์ พร้อมติดตั้งประติมากรรม จำนวน 1 แห่ง	แผน	500,000.00	1 พ.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		90,050.00
							%	18.01
10. โครงการปรับภาพลักษณ์สำนักงานคณบดี	อักษรศาสตร์	1. มีการปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จำนวน 1 แห่ง 2. มีการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรสำนักงานคณบดีทุกคน 3. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00	แผน	1,000,000.00	1 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		59,000.00
							%	5.90
11. โครงการบ้านศึกษานาอยู่	ศึกษาศาสตร์	1. ร้อยละ 100 มีความสำเร็จในการซ่อมแซมอาคารให้เกิดความปลอดภัย 2. ร้อยละ 100 ดำเนินการสำเร็จตามเวลาที่กำหนด 3. ร้อยละ 100 ของครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะกับการเรียนการสอน	แผน	5,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
12. โครงการปรับปรุงโทรศัพท์คณะศึกษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรคณะมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบโทรศัพท์ระบบใหม่ 2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรของคณะฯ มีระบบเครือข่ายโทรศัพท์ภายในที่สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้	แผน	1,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
18. โครงการปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อม	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	<p>จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานรองรับการใช้งานในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา และการปฏิบัติงาน โดยมีผลลัพธ์ดังนี้</p> <p>1. การปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน ดำเนินการสำเร็จร้อยละ 100</p> <p>2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการและพื้นที่ที่ใช้ในการเรียนรู้ 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน</p>	แผน	31,523,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		103,390.00
								%
19. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา	สัตวศาสตร์ฯ	<p>1. แหล่งเรียนรู้/พื้นที่การศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง</p> <p>2. ร้อยละ 3 ของงบประมาณที่สนับสนุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาต่อเงินรายได้รับจริง</p> <p>3. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ 4.30</p>	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		146,140.47
								%
20. นำส่งเงินโครงการศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ พื้นที่ส่วนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี	วิทยาการจัดการ	นำส่งเงินเพื่อเบิกจ่ายสำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ พื้นที่ส่วนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี เพื่อคณะมีพื้นที่ที่ใช้ดำเนินงานตามพันธกิจของคณะจากศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ พื้นที่ส่วนขยายการศึกษา City Campus เมืองทองธานี	แผน	60,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
								%
21. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนา 1 แหล่ง	แผน	600,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
								%
22. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดซื้อครุภัณฑ์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	<p>1. จำนวนห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ห้อง</p> <p>2. จำนวนครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 รายการ</p>	แผน	2,600,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
								%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
13. โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	มีการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ จำนวน 1 รายการ	แผน	800,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
14. โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้อง LAB ICT เพชรบุรี	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องแล็บมีสภาพพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ จำนวน 1 รายการ	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
15. โครงการปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ	ดุริยางคศาสตร์	จัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการเรียนการสอน ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการพัฒนาวิทยาเขต/พื้นที่การจัดการเรียนการสอน 3.70 คะแนน	แผน	2,406,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	552,773.40
							%
16. ค่าเช่าสินทรัพย์ในการจัดการเรียนการสอน	นานาชาติ	นักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต และดึงดูดผู้สนใจสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่บรรลุเป้าหมายเป็นไม่ แผนการรับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ 100	แผน	10,600,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	5,121,151.25
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
3. แผนงานหลักการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			แผน	19,130,000.00			139,145.00
						%	0.73
3.1 แผนงานรองการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลป			แผน	19,130,000.00			139,145.00
						%	0.73
3.1.1 งานส่งเสริม/ สนับสนุน/ ยกระดับโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม			แผน	5,670,000.00			-
						%	-
1. โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ 70 ปีคณะโบราณคดี (เงินสะสม)	โบราณคดี	1. มีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อความสามารถในการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการ 2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร 3. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม/นวัตกรรม/สื่อออนไลน์ที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะโบราณคดี ร้อยละ 85.00	แผน	700,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-
2. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ-บริการวิชาการ (เงินสะสม)	โบราณคดี	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 80	แผน	400,000.00	1 พ.ย. 2566 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
3. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านภาษา จารีก เอกสารโบราณ และจดหมายเหตุ	โบราณคดี	1. มีสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชา ที่เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องเอกสารโบราณ และบันทึกความรู้ของนักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกคณะวิชา จำนวน 3 เรื่อง 2. ผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ จำนวน 500 ครั้ง (ยอดวิว)	แผน	670,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
							%	-
4. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ศึกษาศาสตร์	1. ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 1 โครงการ 2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมากกว่าระดับ 4 3. จำนวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ มากกว่า 2 เครือข่าย	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
							%	-
5. โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่พิธีมอบครุสิทธิ์	ศึกษาศาสตร์	1. ร้อยละ 80 ของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ 2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมากกว่าระดับ 4 3. ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ จำนวน 5 หน่วยงาน	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
6. โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร	ศึกษาศาสตร์	1. จำนวนกิจกรรม/โครงการสำหรับศิษย์เก่า อาจารย์อาวุโส หรือ บุคลากรอาวุโส โดยร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 2. จำนวนกลุ่มลูกค้าคณะศึกษาศาสตร์เข้าชมวีดิทัศน์ ผ่าน facebook ยูทูปช่องคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1,000 คน ต่อปี	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
7. โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านศิลปวัฒนธรรม	ศึกษาศาสตร์	1. เป็นต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการมอบครุสิทธิ์ จำนวน 2 หน่วยงาน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบพิธีครุสิทธิ์ บุคลากรภายนอก 4 คน และบุคลากรภายใน 4 คน 3. ร้อยละการรับรู้การเป็นต้นแบบพิธีครุสิทธิ์ ร้อยละ 10	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
8. โครงการ International Music Festival	ดุริยางคศาสตร์	จัดงานเทศกาลดนตรี โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80	แผน	2,500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
3.1.2 งานส่งเสริม/ สนับสนุน/ ยกระดับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			แผน	560,000.00			-
							%
1. โครงการบรรยายวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ	โบราณคดี	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 200 คนโดยตลอดโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3. มีการเผยแพร่สื่อความรู้ทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น	แผน	210,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
2. โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม (ประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน)	อักษรศาสตร์	1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 โรงเรียน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.00	แผน	150,000.00	1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
3. โครงการ 80 ปี ศิลปากร รุก	หอสมุด	1. รวบรวมองค์ความรู้และสร้างบทความ/คลิปภาพยนตร์จากองค์ความรู้ของคณาจารย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงต่าง ๆ จำนวน 5 บทความ 2. จัดทำคลิปภาพยนตร์เผยแพร่องค์ความรู้จากคณาจารย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงต่าง ๆ จำนวน 5 เรื่อง	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
3.1.3 งานการสร้าง/ ขยาย/ ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม			แผน	12,900,000.00			139,145.00
							%
1. โครงการเฉลิมฉลองวาระ 70 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	สถาปัตยกรรม	1. จัดงานรำลึกความเป็นมาของคณะฯ รำลึกถึงคณาจารย์อาวุโส และงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี พร้อมทั้งจัดทำของที่ระลึกอย่างน้อย 1 โครงการ/ กิจกรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.75 คะแนน 3. ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป	แผน	3,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
2. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สู่ระดับนานาชาติ	มัณฑนศิลป์	1. ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาได้รับการเผยแพร่สู่ สาธารณะ 2. จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร 2 กิจกรรม 3. จำนวนผู้ร่วมโครงการ 200 คน 4. จำนวนผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ สถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 200 ชิ้นงาน/ผลงาน	แผน	1,500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
3. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2566	มัณฑนศิลป์	1. นักเรียน นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องในวงการศิลปะและการออกแบบ และ ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงศักยภาพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญ ของศิลปะและการออกแบบที่จะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจไทย 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า 800 คน) 3. จำนวนผลงานที่จัดแสดงเผยแพร่ (279 ผลงาน) 4. จำนวนผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน)	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
4. โครงการนักออกแบบแห่งปี Designer of the Year 2024	มัณฑนศิลป์	1. เกิดการสนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองต่อสังคมโดยส่วนรวมมากยิ่งขึ้น มีการเผยแพร่ชื่อเสียงของนักออกแบบไทยและส่งเสริมผู้มีผลงานออกแบบยอดเยี่ยมให้สังคมได้รับรู้ รวมถึงเกิดการสร้างเครือข่ายการออกแบบเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 2. จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4 กิจกรรม 3. จำนวนนักออกแบบไทยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นนักออกแบบแห่งปี 20 คน 4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 200 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	แผน	1,200,000.00	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
5. โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (6th National Youth Design Awards)	มัณฑนศิลป์	1. คณะได้นำองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา วงการวิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะการออกแบบ โดยมีคณะมัณฑนศิลป์เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน 2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ไม่น้อยกว่า 300 คน 3. เยาวชนได้รับการประกาศรางวัล จำนวน 12 รางวัล	แผน	800,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
6. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์	อักษรศาสตร์	1. จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 50 โรงเรียน 2. จำนวนนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับรู้ข้อมูลขององค์กร ร้อยละ 80	แผน	300,000.00	1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
7. โครงการสร้างภาพลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการ ครบทุกหลักสูตร จำนวน 300 คน	แผน	300,000.00	1 พ.ย. 2566 - 31 พ.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
8. โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	เภสัชศาสตร์	1. บุคคลภายนอก รู้จักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาก ยิ่งขึ้น 2. การประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ผลงาน 3. logo เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะ จำนวน 1 รายการ 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการพัฒนาคณะ/พื้นที่การ จัดการเรียนการสอน ระดับ 3.51 5. ร้อยละการรับรู้ของกลุ่มประชาชนทั่วไปและลูกค้าในอนาคต ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ baseline (brand awareness) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการหา baseline	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)		
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
9. โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์สู่สาธารณะ ASAT Branding	สัตวศาสตร์ฯ	<ul style="list-style-type: none"> • ร้อยละความสำเร็จของการบริหารตามแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPex 200) ร้อยละ 70 • ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว ร้อยละ 80 • จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าของคณะวิชา 1 กิจกรรม 	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	59,145.00
							%
10. โครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลมีเดียและเทคโนโลยี	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	1. สามารถดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลมีเดียและเทคโนโลยีได้เสร็จสิ้น 2. มีการขยายงานบริการวิชาการของคณะวิชาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม สังคมและชุมชน โดยมีจำนวนเครือข่ายงานบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น 3 เครือข่าย	แผน	2,500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
11. โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์	ดุริยางคศาสตร์	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ ร้อยละของผู้ติดตามทุกช่องทางที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6	แผน	2,500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	80,000.00
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของกรดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน			แผน	38,771,890.00			2,371,622.00
						%	6.12
1. แผนงานหลักบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา			แผน	38,771,890.00			2,371,622.00
						%	6.12
1.1 แผนงานรองการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน			แผน	800,000.00			40,800.00
						%	5.10
1.1.1 งานส่งเสริม/ สนับสนุน/ ยกระดับการแสวงหารายได้จากภายนอก			แผน	800,000.00			40,800.00
			ผล			%	5.10
1. โครงการบริการวิชาการ โดยศูนย์วิสาหกิจมณฑลศิลป์ (Decorative Arts Enterprise Centre: DEC)	มณฑลศิลป์	1. คณะฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการทางวิชาการ 50 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อกระบวนการให้บริการของศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. รายได้จากกิจการจัดบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/ปี	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
2. โครงการพัฒนาวิสาหกิจคณะเภสัชศาสตร์	เภสัชศาสตร์	1. เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2. รายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ที่เกิดจากศูนย์ธุรกรรมเชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้น 2,000,000 บาท	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
3. โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการพัฒนาผลผลิต Business Unit	สัตวศาสตร์ฯ	1. จำนวนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ และผลักดันการร่วมโครงการกับภาคเอกชน 1 โครงการ 2. จำนวนโครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 1 โครงการ 3. ร้อยละ 2 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคณะวิชา	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	40,800.00
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเชิงนโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเชิงนโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการทำงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
1.2 แผนงานรองการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารจัดการ			แผน	17,803,690.00			1,378,007.00
						%	7.74
1.2.2 งานการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ			แผน	17,803,690.00			1,378,007.00
						%	7.74
1. โครงการยกระดับระบบงานและสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการเรียนการสอนสู่การขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล	จิตกรรม	1. มีการปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทางดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล 2. คณะมีแพลตฟอร์มใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 1 แพลตฟอร์ม	แผน	720,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	720,000.00
						%	100.00
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะโบราณคดี	โบราณคดี	1. มีเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของคณะโบราณคดี อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม, ระบบการบริหารจัดการด้านดิจิทัลของคณะโบราณคดี มีประสิทธิภาพ 2. ภาพลักษณ์อันทันสมัยของคณะโบราณคดีในระดับชาติและนานาชาติ, ระบบการบริหารจัดการ (Digital administration) มีประสิทธิภาพ บูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 3. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะโบราณคดี มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการด้านดิจิทัลของคณะโบราณคดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
						%	-
3. โครงการพัฒนาระบบ IT ของคณะศึกษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	1. ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ 2. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) สำหรับพื้นที่ภายในคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ 3. ร้อยละ 100 ของผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านสัญญาณ WIFI มีความพึงพอใจ 4. ร้อยละ 100 ของผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในสถานที่ทำงาน และห้องเรียนของคณะศึกษาศาสตร์มีความพึงพอใจ	แผน	2,200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	75,690.00
						%	3.44

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)		
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
4. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ งานยานพาหนะ งานโสตทัศนูปกรณ์	ศึกษาศาสตร์	1 ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจกับระบบการจัดทำฐานข้อมูลการให้บริการยานพาหนะ และงานโสตทัศนูปกรณ์ 2. ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ งานยานพาหนะ 3. ร้อยละ 100 งานโสตทัศนูปกรณ์ผ่านโปรแกรมระบบการจัดทำฐานข้อมูล	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
							%	-
5. โครงการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์เพื่อตอบสนองพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร	ศึกษาศาสตร์	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการจัดทำฐานข้อมูล ตัวชี้วัด คณะศึกษาศาสตร์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองการเรียนการสอนของนักศึกษา การบริหารจัดการ และการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์	แผน	7,300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		924,330.00
							%	12.66
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล	เภสัชศาสตร์	1. คณะเภสัชศาสตร์ มีระบบสารสนเทศและอินเทอร์ที่ตอบสนองเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล สนับสนุนกระบวนการทำงาน การเรียนการสอน และการวิจัย 2. ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ ระดับ 3.80 3. ความพึงพอใจของการใช้งานระบบดิจิทัลของนักศึกษา บุคลากรและผู้บริหาร ระดับ 3.80	แผน	4,200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		299,707.00
							%	7.14
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมองค์กรนวัตกรรม	เภสัชศาสตร์	1. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ 1 ครั้ง 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่คณะกำหนดตามที่กระจายงานร้อยละ 90.00	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
8. โครงการจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี Smart Administration	สัตวศาสตร์ฯ	1. ร้อยละ 70 ของความสำเร็จของการบริหารตามแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 2. จำนวนระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระบบงานทุกพันธกิจของคณะวิชา 1 ระบบงาน 3. ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระบบงานทุกพันธกิจของคณะวิชา ระดับดี	แผน	1,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		133,920.00
							%	13.39
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในงานบริหาร	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของคณะได้รับการพัฒนา 1 ระบบ	แผน	220,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
10. โครงการพัฒนาระบบ archive ของระบบ D-Saraban	สำนักดิจิทัล	พัฒนาระบบ archive ของระบบ D-Saraban โดยดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูล D-Saraban และดำเนินการต่อสัญญาการใช้งานระบบ D-Saraban ผลผลิต ระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจำนวนครั้งของระบบล้มเหลวเป็น 0 ครั้ง และคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ มากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 คะแนน	แผน	713,690.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
1. โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	มัณฑนศิลป์	1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาการทางด้านวิชาการ 2. จำนวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 3 กิจกรรม 3. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา จำนวน 80 คน 4. บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนา จำนวน 40 คน 5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 80)	แผน	600,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		20,000.00
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร กรรมการประจำคณะฯ รุ่นใหม่คณะศึกษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ร้อยละของคณะกรรมการประจำคณะที่รับรู้นโยบายการ วิทยาลัย การวัดวิเคราะห์ และจัดการความรู้ร้อยละ 80	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
1.5.2 งานส่งเสริม/ สนับสนุน/ ยกย่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย คณะวิชา/ ส่วนงาน			แผน	18,648,200.00				885,665.00
1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาปัตย์	จัดโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า จำนวน 100 คน และบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อย่างน้อย 2 คน	แผน	1,004,400.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	โบราณคดี	1 จำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 80 คน 2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 3. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจำนวน 80 คน	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาก้าวหน้าของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	โบราณคดี	1. คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 2. คณาจารย์ของสาขาวิชา ได้รับความรู้ในการปรับปรุงแบบการเรียน การสอนของตนและได้แผนพัฒนาหลักสูตรในระยะ 5 ปี และ 10 ปี ข้างหน้า 3. จำนวนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมการ สัมมนาไม่น้อยกว่า 10 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ โดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แผน	50,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์: การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์	โบราณคดี	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 6 คน และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 (กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการออกแบบและ พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์ ร้อยละ 80	แผน	50,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)	
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการทำงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
5. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์	อักษรศาสตร์	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.00	แผน	900,000.00	1 เม.ย. 2567 - 31 พ.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	22,212.00
							%
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ	อักษรศาสตร์	1. กระบวนการของคณะอักษรศาสตร์ได้รับการปรับปรุงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักการพัฒนางานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนการ 2. มีการนำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักการพัฒนางานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	แผน	300,000.00	1 มี.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%
7. โครงการพัฒนาบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ	อักษรศาสตร์	1. บุคลากรของคณะอักษรศาสตร์ได้รับการพัฒนา (เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แผน	300,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,000.00
							%
8. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ทุกคน มีแผนพัฒนาตนเอง และได้รับการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	แผน	655,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	-
							%

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย						ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)		
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
9. โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร	ศึกษาศาสตร์	หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 ประกอบด้วย 1.) แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ของภาควิชา จำนวน 7 แผน และของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา/ปฐมวัยและประถมศึกษา อย่างละ 1 แผน 2. แผนปฏิบัติงานของคณะจำนวน 1 แผน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ของคณะศึกษาศาสตร์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	แผน	500,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
10. โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น	ศึกษาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์มีบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 20 บทความ	แผน	2,000,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
11. โครงการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	ศึกษาศาสตร์	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำผลงานเพื่อการกำหนดตำแหน่งชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ ร้อยละ 2. จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคนละไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง	แผน	100,000.00	1 ม.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-
12. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	ศึกษาศาสตร์	บุคลากรสายวิชาการมีแผนพัฒนาตนเอง โดยได้รับการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	แผน	655,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
13. โครงการพัฒนาบุคลากร "ยุทธศาสตร์พัฒนางานองค์กร" คณะวิทยาศาสตร์ (ชื่อเดิม งานพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์)	วิทยาศาสตร์	1. คณะวิทยาศาสตร์จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง และตอบโจทย์ตัวชี้วัด และเป้าหมายของทั้งคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	แผน	700,000.00	ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พ.ย. 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 – 3 ก.พ. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		565,206.00
14. งานพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์(เคมีและคอมพิวเตอร์)	วิทยาศาสตร์	1. ภาควิชาฯ จัดทำวางกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบสนอง และตอบโจทย์ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่คณะวิทยาศาสตร์ มอบหมายให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75[A,B], บุคลากรสายวิชาการของภาควิชาฯ เข้าร่วมงานประชุมและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ในรูปแบบ Abstract หรือ Proceedings ร้อยละ 100[C] 2. บุคลากรสายวิชาการภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แผน	1,400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
15. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	เภสัชศาสตร์	1. บุคลากรสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 2. บุคลากรมีเข้าใจทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคณะวิชา 3. บุคลากรมีความผูกพันกับคณะวิชา 4. ความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคณะวิชาของบุคลากร ร้อยละ 80.00 5. ความเข้าใจทักษะตามสายงานที่คณะกำหนด ร้อยละ 80.00 6. ความผูกพันกับคณะวิชาของบุคลากร ระดับ 3.51	แผน	768,000.00	1 พ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
16. โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	เภสัชศาสตร์	1. คณะวิชามีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาคณะและแผนปฏิบัติการประจำปี 2. บุคลากรเข้าใจทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคณะวิชา 3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้านความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ ร้อยละ 70 4. แผนพัฒนาคณะและแผนปฏิบัติการประจำปีได้รับการปรับปรุง 1 ครั้ง 5. มีการกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรตามสายงานที่คณะกำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะวิชา	แผน	200,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		87,375.00
							%	43.69
17. โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	เภสัชศาสตร์	1. บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติการของคณะเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และไปสู่-digital university และก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการและความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 4. การนำความรู้หรือทักษะไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 5. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่คณะกำหนดตามทักษะสายงานร้อยละ 90.00	แผน	3,000,000.00	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		406,985.32
							%	13.57
18. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	จำนวนสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาร้อยละ 95	แผน	2,489,600.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		186,790.00
							%	7.50

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
19. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน	สัตวศาสตร์ฯ	1.ร้อยละ 80 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิจัย 2.จำนวนรางวัลของบุคลากรที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ 1 รางวัล 3.จำนวนโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 1 โครงการ 4.ร้อยละ 80 ของบุคลากรแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะตามแผนการพัฒนสมรรถนะบุคลากร	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		6,900.00
							%	6.90
20. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร	วิทยาการจัดการ	บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีสมรรถนะในการทำงานตามสายงานเพิ่มขึ้น โดยร้อยละ 100 บุคลากรของคณะได้รับการพัฒนาและมีทักษะต่างๆ ตามที่กำหนด	แผน	462,200.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		295,068.30
							%	63.84
21. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ สายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	แผน	100,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		-
							%	-

แผนการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย					ผลการดำเนินงานโครงการเงินโยบาย (ณ 31 มีนาคม 2567)			
ยุทธศาสตร์/ แผนงานหลัก/ แผนงานรอง/ งาน/ โครงการ	คณะวิชา/ หน่วยงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
22. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรคณะฯ สายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเลิศ	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	จำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งสูงขึ้น 1 อัตรา	แผน	400,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		
23. โครงการอบรมสัมมนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสรุปผลการเรียนการสอน	เทคโนโลยี สารสนเทศฯ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	แผน	251,000.00	1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		155,000.00
24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	ดุริยางคศาสตร์	1. อบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 13 คน 2. การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและด้านการบริหารจัดการ โดยมีจำนวนชิ้นงานจากการจัดการความรู้ 3 ชิ้นงาน 3. พัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอก โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม 50 คน 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 1) จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม 60 คน 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 2. สนับสนุนการศึกษาต่อ จำนวนทุน 5 ทุน	แผน	1,863,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ		86,480.00