



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมษายน 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

1. สรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผน	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	8	6	75.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ฯ	5	5	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม	5	4	80.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	1	0	0.00
รวม	19	15	78.94

2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2.1 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรค
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	1. ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ MOU ที่ Active ที่ทำความร่วมมือกับต่างประเทศ	ร้อยละ 80.00 (67.28)	<ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์โควิดทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน - ระยะเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาไม่ตรงกัน มีผลต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
	2. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 85.00 (67.79)	<ul style="list-style-type: none"> - การแนะนำอาชีพไม่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด - ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม	3. ตัวชี้วัดที่ 18 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม/อบรมโครงการที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดอบรมทักษะด้าน IT	740 คน (90 คน)	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	4. ตัวชี้วัดที่ 19 จำนวนคณะ/ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ QS Stars Ratings บรรลุตามเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนด้านที่ได้รับการถ่ายทอด	14 คณะ (2 คณะ)	<ul style="list-style-type: none"> - คณะวิชาส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

2.2 แนวทางการแก้ไข

1. ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ MOU ที่ Active ที่ทำความร่วมมือกับต่างประเทศ

1) มหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรผลักดันให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมกับสถาบันหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศที่ยังอยู่ในระยะเวลา MOU มากขึ้นทั้งแบบ Online หรือ Onsite รวมทั้งกำหนดผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติสนใจทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิปากรเพิ่มขึ้น

2. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 1 ปี

1) ปรับแบบสอบถามให้เข้าใจง่าย รวมทั้งเพิ่มการอธิบายคำว่า “การมีงานทำ” ให้ชัดเจน
2) ทำการศึกษาปัญหาเชิงลึกถึงสาเหตุของปัญหาการไม่มีงานทำของบัณฑิต เช่น คุณภาพของหลักสูตร หลักสูตรตอบสนองความต้องการของตลาดหรือไม่ ศักยภาพของบุคลากรที่ทำหน้าที่แนะแนวอาชีพ บริษัทที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ให้กับนักศึกษาตรงกับธรรมชาติของสาขาวิชาหรือไม่ เป็นต้น

3. ตัวชี้วัดที่ 18 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม/อบรม โครงการที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีจัดอบรมทักษะด้าน IT

1) ปรับหัวข้อการฝึกอบรมให้มีความน่าสนใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงเพิ่มรูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

2) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง

4. ตัวชี้วัดที่ 19 จำนวนคณะ/ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ QS Stars Ratings บรรลุตามเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนด้านที่ได้รับการถ่ายทอด

1) คณะวิชาเร่งดำเนินการการจัดเก็บข้อมูล และวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดำเนินงานโครงการเชิงนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

1) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3.2 แนวทางการแก้ไข

1) เสนอให้คณะวิชาวางแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อเชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (กำหนดเป็นร้อยละ)	คะแนน ที่ได้	ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (กำหนดเป็นระยะเวลา)	คะแนน ที่ได้
ผลการดำเนินงานสำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด ร้อยละ 10 ขึ้นไป	5.00	ผลการดำเนินงานสำเร็จก่อนระยะเวลา ที่กำหนด 3 เดือนขึ้นไป	5.00
ผลการดำเนินงานสำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด ร้อยละ 1-10	4.50	ผลการดำเนินงานสำเร็จก่อนระยะเวลา ที่กำหนด 1 เดือนขึ้นไป	4.50
ผลการดำเนินงานสำเร็จเท่ากับเป้าหมาย ที่กำหนด	3.50	ผลการดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	3.50
ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด ร้อยละ 1-10	2.50	ผลการดำเนินงานสำเร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ กำหนด 1 เดือนขึ้นไป	2.50
ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด ร้อยละ 10 ขึ้นไป	1.00	ผลการดำเนินงานสำเร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ กำหนด 3 เดือนขึ้นไป	1.00
ไม่มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ นำเสนอ/ที่กำหนดไว้	0	ไม่มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ นำเสนอ/ที่กำหนดไว้	0
ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ดำเนินการตาม แผนงาน โครงการที่นำเสนอ/ที่กำหนดไว้	n/a	ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ดำเนินการ ตามแผนงาน โครงการที่นำเสนอ/ที่กำหนดไว้	n/a

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 : การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สำหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นระบบดิจิทัล

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา และมีความคิดสร้างสรรค์ creativity	ร้อยละ	90.00	96.03	✓	4.50

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	90.00	98.56	✓	4.50
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	90.00	100.00	✓	5.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	90.00	90.00	✓	3.50
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	-	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	90.00	100.00	✓	5.00
11. เกษศาสตร์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	90.00	100.00	✓	5.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและมีความเป็นผู้ประกอบการ entrepreneurial mindset	ร้อยละ	70.00	92.57	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	-	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	70.00	86.86	✓	5.00
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	70.00	100.00	✓	5.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	70.00	90.00	✓	5.00
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	-	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
11. เกษษศาสตร์	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	70.00	100.00	✓	5.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและมีความเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองต้นรู้ (Active Citizen)	ร้อยละ	70.00	95.72	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	-	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	70.00	95.62	✓	5.00
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	70.00	100.00	✓	5.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	70.00	90.00	✓	5.00
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	-	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	70.00	100.00	✓	5.00
11. เกษศาสตร์	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	70.00	100.00	✓	5.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	70.00	0.00	✗	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
4. จำนวนหลักสูตร Non-degree ที่เกิดจากจุด แข็งของมหาวิทยาลัย / ที่เกิดจากการวิเคราะห์ ตลาดที่ทำการเปิดสอน / แบบ Tailor made ที่พัฒนาร่วมกับ partner และได้เปิดสอน	หลักสูตร	5	17	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	หลักสูตร	1	0	✗	0.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	หลักสูตร	2	3	✓	5.00
3. มัณฑนศิลป์	หลักสูตร	2	2	✓	3.50
4. ดุริยางคศาสตร์	หลักสูตร	1	0	✗	0.00
5. โบราณคดี	หลักสูตร	1	0	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	หลักสูตร	2	7	✓	5.00
7. ศึกษาศาสตร์	หลักสูตร	1	1	✓	3.50
8. วิทยาการจัดการ	หลักสูตร	-	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	หลักสูตร	1	0	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	หลักสูตร	1	1	✓	3.50
11. เภสัชศาสตร์	หลักสูตร	1	1	✓	3.50
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	หลักสูตร	1	0	✗	0.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	หลักสูตร	-	-	-	-
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	หลักสูตร	1	2	✓	5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. – หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
5. จำนวนคู่ความร่วมมือ ที่มาจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ	หน่วยงาน	20	223	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	หน่วยงาน	1	2	✓	5.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	หน่วยงาน	5	5	✓	3.50
3. มัณฑนศิลป์	หน่วยงาน	-	-	-	-
4. ดุริยางคศาสตร์	หน่วยงาน	20	40	✓	5.00
5. โบราณคดี	หน่วยงาน	1	6	✓	5.00
6. อักษรศาสตร์	หน่วยงาน	40	43	✓	4.50
7. ศึกษาศาสตร์	หน่วยงาน	20	47	✓	5.00
8. วิทยาการจัดการ	หน่วยงาน	1	15	✓	5.00
9. วิทยาลัยนานาชาติ	หน่วยงาน	-	-	-	-
10. วิทยาศาสตร์	หน่วยงาน	3	41	✓	5.00
11. เกษษศาสตร์	หน่วยงาน	1	2	✓	5.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	หน่วยงาน	3	8	✓	5.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	หน่วยงาน	1	13	✓	5.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	หน่วยงาน	1	1	✓	3.50

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
6. ร้อยละ MOU ที่ Active ที่ทำความร่วมมือ กับต่างประเทศ	ร้อยละ	80.00	67.28	✗	1.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	41.67	0.00	✗	0.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	80.00	65.00	✗	1.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	83.33	81.48	✗	2.50
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	80.00	100.00	✓	5.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	81.82	50.00	✗	1.00
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	30.00	70.73	✓	5.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	100.00	84.62	✗	1.00
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	10.00	14.29	✓	5.00
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	100.00	100.00	✓	5.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	60.00	100.00	✓	5.00
11. เกษตรศาสตร์	ร้อยละ	60.00	26.67	✗	1.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	50.00	13.33	✗	1.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	66.67	100.00	✓	5.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	50.00	0.00	✗	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85.00	67.79	✗	1.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	80.00	0.00	✗	0.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	85.00	0.00	✗	0.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	80.00	55.07	✗	1.00
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	80.00	60.00	✗	1.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	85.00	90.85	✓	4.50
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	80.00	63.56	✗	1.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	85.00	88.62	✓	4.50
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	80.00	74.42	✗	2.50
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	85.00	0.00	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80.00	53.72	✗	1.00
11. เกษตรศาสตร์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	80.00	53.02	✗	1.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	80.00	68.55	✗	1.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	80.00	0.00	✗	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
8. จำนวนนักเรียน/ผู้เรียน/ผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	10,000	74,379	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	คน	1,000	0	✗	0.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	คน	1,000	17,641	✓	5.00
3. มัณฑนศิลป์	คน	1,500	1,450	✗	2.50
4. ดุริยางคศาสตร์	คน	700	551	✗	1.00
5. โบราณคดี	คน	1,000	0	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	คน	400	0	✗	0.00
7. ศึกษาศาสตร์	คน	4,000	9,135	✓	5.00
8. วิทยาการจัดการ	คน	-	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	คน	200	0	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	คน	200	0	✗	0.00
11. เภสัชศาสตร์	คน	500	1,004	✓	5.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	คน	800	850	✓	4.50
13. สัตวศาสตร์ฯ	คน	250	0	✗	0.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	คน	250	90	✗	1.00
15. สำนักหอสมุดกลาง	คน	2,000	27,411	✓	5.00
16. หอศิลป์	คน	10,000	16,247	✓	5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
9. ร้อยละของโครงการที่สามารถประเมินค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) หรือ ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม(SROI) หรือ คุณค่าของผู้ใช้ ผลงานวิจัย/SRL/TRL) ของโครงการวิจัย คุณค่าของผู้ใช้ผลงานวิจัย)	ร้อยละ	25.00	43.35	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	-	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	50.00	0.00	✗	0.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	25.00	25.00	✓	3.50
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	50.00	0.00	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	50.00	0.00	✗	0.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	30.00	27.28	✗	1.00
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	40.00	0.00	✗	0.00
11. เกษตรศาสตร์	ร้อยละ	50.00	77.78	✓	5.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	50.00	0.00	✗	0.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
10. ร้อยละของโครงการที่สามารถประเมิน ROI หรือ SROI หรือคุณค่าของงานบริการวิชาการ	ร้อยละ	15.00	45.30	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	-	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	25.00	25.00	✓	3.50
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	15.00	0.00	✗	0.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	15.00	11.11	✗	0.00
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	-	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	15.00	0.00	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	15.00	0.00	✗	0.00
11. เกษษศาสตร์	ร้อยละ	15.00	0.00	✗	0.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	15.00	0.00	✗	0.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	50.00	0.00	✗	0.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	15.00	0.00	✗	0.00
15. หอศิลป์	ร้อยละ	25.00	50.00	✓	5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
11. ร้อยละโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ใช้เครือข่ายพันธมิตรภายนอกในการดำเนินการโครงการ	ร้อยละ	25.00	37.55	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	25.00	33.33	✓	5.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	25.00	66.67	✓	5.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	50.00	50.00	✓	3.50
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	50.00	3.00	✗	1.00
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	15.00	34.78	✓	5.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	25.00	33.33	✓	5.00
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	22.00	100.00	✓	5.00
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	40.00	33.33	✗	1.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
11. เกษษศาสตร์	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	25.00	5.26	✗	1.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
15. หอศิลป์	ร้อยละ	25.00	25.00	✓	3.50

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. – หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
12. ร้อยละจำนวนโครงการบริการวิชาการที่มี การบูรณาการกับหน่วยงานภายในของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	25.00	30.23	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	20.00	0.00	✗	0.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	40.00	40.00	✓	3.50
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	50.00	0.00	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	20.00	8.70	✗	1.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	20.00	11.11	✗	1.00
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	-	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	20.00	0.00	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
11. เกษตรศาสตร์	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	-	-	-	-
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	30.00	0.00	✗	0.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	25.00	0.00	✗	0.00
15. หอศิลป์	ร้อยละ	20.00	0.00	✗	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
13. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ/ กิจกรรม	30	77	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	โครงการ/กิจกรรม	2	3	✓	5.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	3	5	✓	5.00
3. มัณฑนศิลป์	โครงการ/กิจกรรม	5	40	✓	5.00
4. ดุริยางคศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	2	0	✗	0.00
5. โบราณคดี	โครงการ/กิจกรรม	4	2	✗	1.00
6. อักษรศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	5	6	✓	5.00
7. ศึกษาศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	20	5	✗	1.00
8. วิทยาการจัดการ	โครงการ/กิจกรรม	2	2	✓	3.50
9. วิทยาลัยนานาชาติ	โครงการ/กิจกรรม	1	1	✓	3.50
10. วิทยาศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	1	0	✗	0.00
11. เกษศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	4	0	✗	0.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	โครงการ/กิจกรรม	1	7	✓	5.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	โครงการ/กิจกรรม	1	1	✓	3.50
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	โครงการ/กิจกรรม	5	5	✓	5.00
15. หอศิลป์	โครงการ/กิจกรรม	2	3	✓	5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ	คะแนนเชิงคุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	เป้าหมาย	
14. จำนวนคณะ/ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย ที่ - ผ่าน screening	จำนวนคณะ/ ส่วนงาน	4	7	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ	คะแนนที่ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	เป้าหมาย	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	คณะ/ส่วนงาน	-	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	คณะ/ส่วนงาน	-	-	-	-
3. มัณฑนศิลป์	คณะ/ส่วนงาน	-	-	-	-
4. ดุริยางคศาสตร์	คณะ/ส่วนงาน	-	-	-	-
5. โบราณคดี	คณะ/ส่วนงาน	ผ่าน	ผ่าน	✓	5.00
6. อักษรศาสตร์	คณะ/ส่วนงาน	-	-	-	-
7. ศึกษาศาสตร์	คณะ/ส่วนงาน	ผ่าน	ผ่าน	✓	5.00
8. วิทยาการจัดการ	คณะ/ส่วนงาน	-	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	คณะ/ส่วนงาน	-	-	-	-
10. วิทยาศาสตร์	คณะ/ส่วนงาน	-	ผ่าน	-	-
11. เกษศาสตร์	คณะ/ส่วนงาน	ผ่าน	ผ่าน	✓	5.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	คณะ/ส่วนงาน	ผ่าน	ผ่าน	✓	5.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	คณะ/ส่วนงาน	-	ผ่าน	-	-
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	คณะ/ส่วนงาน	-	ผ่าน	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
15. ร้อยละของคณะ/ส่วนงาน (ไม่รวม สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย) ที่ผ่านการประเมิน ด้านการ กำกับดูแลและธรรมาภิบาลในระดับ A (ร้อยละ 85 ขึ้นไป)	ร้อยละ	90.00	92.83	✓	4.50

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
5. โบราณคดี	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	90.00	90.00	✓	3.50
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	85.00	0.00	✗	0.00
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
11. เกษศาสตร์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	85.00	0.00	✗	0.00
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	85.00	0.00	✗	0.00
15. สำนักหอสมุดกลาง	ร้อยละ	90.00	88.51	✗	2.50
16. สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	ร้อยละ	90.00	100.00	✓	5.00
17. หอศิลป์	ร้อยละ	90.00	0.00	✗	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
16. จำนวนโครงการในการลดต้นทุน หรือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ (เช่น โครงการลดการใช้กระดาษ โครงการประหยัดพลังงาน เป็นต้น)	โครงการ	20	45	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	โครงการ	1	0	✗	0.00
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการ	1	0	✗	0.00
3. มัณฑนศิลป์	โครงการ	1	3	✓	5.00
4. ดุริยางคศาสตร์	โครงการ	3	4	✓	5.00
5. โบราณคดี	โครงการ	1	0	✗	0.00
6. อักษรศาสตร์	โครงการ	2	1	✗	1.00
7. ศึกษาศาสตร์	โครงการ	3	3	✓	3.50
8. วิทยาการจัดการ	โครงการ	1	2	✓	5.00
9. วิทยาลัยนานาชาติ	โครงการ	1	3	✓	5.00
10. วิทยาศาสตร์	โครงการ	3	1	✗	1.00
11. เกษศาสตร์	โครงการ	2	4	✓	5.00
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	โครงการ	2	1	✗	1.00
13. สัตวศาสตร์ฯ	โครงการ	1	1	✓	3.50
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	โครงการ	2	3	✓	5.00
15. สำนักหอสมุดกลาง	โครงการ	5	7	✓	5.00
16. หอศิลป์	โครงการ	1	1	✓	3.50
17. สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	โครงการ	10	11	✓	4.50

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
17. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ การพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อให้เกิด multiple skill ในการทำงาน	ร้อยละ	60.00	88.66	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
สำนักหอสมุดกลาง	ร้อยละ	65.00	100.00	✓	5.00
หอศิลป์	ร้อยละ	60.00	80.00	✓	5.00
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	ร้อยละ	60.00	87.30	✓	5.00

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) :

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
18. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม/ อบรม โครงการที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีจัด อบรมทักษะด้าน IT	คน	740	90	✗	1.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนที่ ได้
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
1. สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	คน	740	90	✗	1.00

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศ
ในเวทีโลก

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	เป้าหมาย	
19. จำนวนคณะ/ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีผล การดำเนินงานตามเกณฑ์ QS Stars Ratings บรรลุตามเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 80 ของ จำนวนด้านที่ได้รับการถ่ายทอด	คณะ/ ส่วนงาน/ หน่วยงาน	14	2	✗	1.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	เป้าหมาย
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	80.00	0.00	✗
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	80.00	0.00	✗
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	80.00	0.00	✗
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	80.00	25.00	✗
5. โบราณคดี	ร้อยละ	80.00	0.00	✗
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	80.00	0.00	✗
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	80.00	85.00	✓
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	80.00	91.67	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	80.00	0.00	✗
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80.00	0.00	✗
11. เกษตรศาสตร์	ร้อยละ	80.00	0.00	✗
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	80.00	53.33	✗
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	80.00	0.00	✗
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	80.00	33.33	✗

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.1 จำนวนนักวิชาการที่ตอบรับการเข้าร่วม QS Academic Reputation Survey	คน	70	53	✗	1.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	คน	30	0	✗
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	คน	3	0	✗
3. มัณฑนศิลป์	คน	20	20	✓
4. ดุริยางคศาสตร์	คน	15	0	✗
5. โบราณคดี	คน	7	0	✗
6. อักษรศาสตร์	คน	5	0	✗
7. ศึกษาศาสตร์	คน	20	20	✓
8. วิทยาการจัดการ	คน	3	5	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	คน	6	8	✓
10. วิทยาศาสตร์	คน	10	0	✗
11. เกษศาสตร์	คน	25	0	✗
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	คน	5	0	✗
13. สัตวศาสตร์ฯ	คน	5	0	✗
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	คน	5	0	✗

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.2 จำนวนผู้จ้างบัณฑิตที่ตอบรับการเข้าร่วม QS Employer Reputation Survey	คน	100	200	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	คน	30	0	✗
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	คน	3	0	✗
3. มัณฑนศิลป์	คน	20	20	✓
4. ดุริยางคศาสตร์	คน	15	0	✗
5. โบราณคดี	คน	7	0	✗
6. อักษรศาสตร์	คน	5	0	✗
7. ศึกษาศาสตร์	คน	20	20	✓
8. วิทยาการจัดการ	คน	3	5	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	คน	6	8	✓
10. วิทยาศาสตร์	คน	10	0	✗
11. เกษศาสตร์	คน	25	0	✗
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	คน	5	0	✗
13. สัตวศาสตร์ฯ	คน	5	0	✗
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	คน	5	0	✗

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.3 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ	คน	300	507	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	คน	8	6	✗
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	คน	20	17	✗
3. มัณฑนศิลป์	คน	120	127	✓
4. ดุริยางคศาสตร์	คน	4	10	✓
5. โบราณคดี	คน	20	11	✗
6. อักษรศาสตร์	คน	42	92	✓
7. ศึกษาศาสตร์	คน	30	67	✓
8. วิทยาการจัดการ	คน	5	18	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	คน	120	54	✗
10. วิทยาศาสตร์	คน	10	6	✗
11. เกษตรศาสตร์	คน	10	14	✓
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	คน	10	45	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	คน	10	0	✗
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	คน	20	40	✓

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.4 จำนวนอาจารย์/ศิลปินชาวต่างประเทศ (รวมแลกเปลี่ยนและเต็มเวลา)	คน	50	84	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	คน	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	คน	4	4	✓
3. มัณฑนศิลป์	คน	-	-	-
4. ดุริยางคศาสตร์	คน	3	10	✓
5. โบราณคดี	คน	7	7	✓
6. อักษรศาสตร์	คน	18	17	✓
7. ศึกษาศาสตร์	คน	10	15	✓
8. วิทยาการจัดการ	คน	5	8	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	คน	17	19	✓
10. วิทยาศาสตร์	คน	-	-	-
11. เกษศาสตร์	คน	3	3	✓
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	คน	1	0	✗
13. สัตวศาสตร์ฯ	คน	1	1	✓
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	คน	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ	คะแนนเชิงคุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	เป้าหมาย	
19.5 จำนวนสถาบันที่ร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน QS Top 500 ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus	หน่วยงาน/สถาบัน	50	28	✗	1.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	เป้าหมาย
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	1	0	✗
3. มัณฑนศิลป์	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
4. ดุริยางคศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
5. โบราณคดี	หน่วยงาน/สถาบัน	2	0	✗
6. อักษรศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
7. ศึกษาศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	1	1	✓
8. วิทยาการจัดการ	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
10. วิทยาศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	10	0	✗
11. เกษศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	16	0	✗
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	หน่วยงาน/สถาบัน	10	27	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	หน่วยงาน/สถาบัน	1	0	✗
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ	คะแนนเชิงคุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	เป้าหมาย	
19.6 จำนวนสถาบันที่ร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับหน่วยงานเอกชน (หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา) ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus	หน่วยงาน/สถาบัน	60	41	✗	1.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	เป้าหมาย
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	1	0	✗
3. มัณฑนศิลป์	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
4. ดุริยางคศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
5. โบราณคดี	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
6. อักษรศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
7. ศึกษาศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	1	1	✓
8. วิทยาการจัดการ	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
10. วิทยาศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	3	0	✗
11. เกษศาสตร์	หน่วยงาน/สถาบัน	6	0	✗
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	หน่วยงาน/สถาบัน	3	40	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	หน่วยงาน/สถาบัน	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์ (BI)		
19.7 จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus (ปี ค.ศ. 2022)	ชิ้นงาน/ ผลงาน	350	471	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ชิ้นงาน/ผลงาน	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ชิ้นงาน/ผลงาน	5	4	✗
3. มัณฑนศิลป์	ชิ้นงาน/ผลงาน	-	20	-
4. ดุริยางคศาสตร์	ชิ้นงาน/ผลงาน	-	1	-
5. โบราณคดี	ชิ้นงาน/ผลงาน	6	16	✓
6. อักษรศาสตร์	ชิ้นงาน/ผลงาน	3	4	✓
7. ศึกษาศาสตร์	ชิ้นงาน/ผลงาน	10	14	✓
8. วิทยาการจัดการ	ชิ้นงาน/ผลงาน	3	11	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ชิ้นงาน/ผลงาน	2	6	✓
10. วิทยาศาสตร์	ชิ้นงาน/ผลงาน	95	115	✓
11. เกษตรศาสตร์	ชิ้นงาน/ผลงาน	80	110	✓
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ชิ้นงาน/ผลงาน	100	126	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	ชิ้นงาน/ผลงาน	15	27	✗
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ชิ้นงาน/ผลงาน	2	5	✗
15. มหาวิทยาลัย	ชิ้นงาน/ผลงาน	-	12	-

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง 'ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.8 จำนวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus (ปี ค.ศ. 2022)	ผลงาน/ เรื่อง	20	4	✘	1.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	1	0	✘
3. มัณฑนศิลป์	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
4. ดุริยางคศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
5. โบราณคดี	ผลงาน/เรื่อง	1	1	✓
6. อักษรศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
7. ศึกษาศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
8. วิทยาการจัดการ	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
10. วิทยาศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	1	0	✘
11. เกษศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	1	0	✘
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ผลงาน/เรื่อง	1	3	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.9 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ด้าน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	เครือข่าย	100	199	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	เครือข่าย	7	3	✗
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	เครือข่าย	20	20	✓
3. มัณฑนศิลป์	เครือข่าย	24	33	✓
4. ดุริยางคศาสตร์	เครือข่าย	1	1	✓
5. โบราณคดี	เครือข่าย	20	11	✗
6. อักษรศาสตร์	เครือข่าย	38	28	✗
7. ศึกษาศาสตร์	เครือข่าย	50	58	✓
8. วิทยาการจัดการ	เครือข่าย	7	15	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	เครือข่าย	8	10	✓
10. วิทยาศาสตร์	เครือข่าย	5	2	✗
11. เกษศาสตร์	เครือข่าย	10	0	✗
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	เครือข่าย	6	0	✗
13. สัตวศาสตร์ฯ	เครือข่าย	5	7	✓
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	เครือข่าย	5	0	✗
15. หอศิลป์	เครือข่าย	10	11	✓

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.10 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน, ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน/ เรื่อง	270	282	✓	4.50

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ผลงาน/เรื่อง	160	66	✗
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	30	6	✗
3. มัณฑนศิลป์	ผลงาน/เรื่อง	100	164	✓
4. ดุริยางคศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	15	13	✗
5. โบราณคดี	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
6. อักษรศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	5	19	✓
7. ศึกษาศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	25	14	✗
8. วิทยาการจัดการ	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ผลงาน/เรื่อง	40	0	✗
10. วิทยาศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
11. เกษศาสตร์	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
13. สัตวศาสตร์ฯ	ผลงาน/เรื่อง	-	-	-
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผลงาน/เรื่อง	5	0	✗
15. หอศิลป์	ผลงาน/เรื่อง	100	0	✗

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.11 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด	ร้อยละ	58.00	65.86	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	18.75	0.00	✗
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	57.00	65.15	✓
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	32.00	33.98	✗
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	35.00	32.20	✗
5. โบราณคดี	ร้อยละ	69.01	70.83	✓
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	44.00	47.01	✓
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	70.00	83.16	✓
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	58.00	61.14	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	50.00	33.33	✗
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	90.00	94.87	✓
11. เกษตรศาสตร์	ร้อยละ	84.00	89.25	✓
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	78.00	80.00	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	67.92	69.81	✓
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	22.00	24.07	✓

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.12 ร้อยละของผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด	ร้อยละ	55.00	54.06	✗	2.50

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ร้อยละ	62.5	0.00	✗
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ร้อยละ	69.33	60.61	✗
3. มัณฑนศิลป์	ร้อยละ	54.00	53.40	✗
4. ดุริยางคศาสตร์	ร้อยละ	43.00	40.68	✗
5. โบราณคดี	ร้อยละ	55.00	54.17	✗
6. อักษรศาสตร์	ร้อยละ	38.00	37.31	✗
7. ศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	35.00	47.37	✓
8. วิทยาการจัดการ	ร้อยละ	39.00	42.49	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ร้อยละ	9.00	10.00	✓
10. วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	60.00	62.82	✓
11. เกษศาสตร์	ร้อยละ	80.00	82.80	✓
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ร้อยละ	75.00	72.17	✗
13. สัตวศาสตร์ฯ	ร้อยละ	60.37	60.38	✓
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ร้อยละ	33.33	33.33	✓

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.13 จำนวนการประชุมวิชาการ/ จัด ประชุมสัมมนา/จัดแสดงนิทรรศการ/จัด ประกวด/แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	55	129	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	โครงการ	3	72	✓
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการ	12	5	✗
3. มัณฑนศิลป์	โครงการ	4	26	✓
4. ดุริยางคศาสตร์	โครงการ	1	0	✗
5. โบราณคดี	โครงการ	5	0	✗
6. อักษรศาสตร์	โครงการ	2	2	✓
7. ศึกษาศาสตร์	โครงการ	5	5	✓
8. วิทยาการจัดการ	โครงการ	3	2	✗
9. วิทยาลัยนานาชาติ	โครงการ	3	3	✓
10. วิทยาศาสตร์	โครงการ	1	3	✓
11. เกษตรศาสตร์	โครงการ	2	0	✗
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	โครงการ	1	4	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	โครงการ	1	1	✓
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	โครงการ	2	0	✗
15. หอศิลป์	โครงการ	10	6	✗

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง 'ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.14 จำนวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ต และผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	ผลงาน	380	343	✗	2.50

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	ผลงาน	165	0	✗
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผลงาน	30	6	✗
3. มัณฑนศิลป์	ผลงาน	150	138	✗
4. ดุริยางคศาสตร์	ผลงาน	40	0	✗
5. โบราณคดี	ผลงาน	-	-	-
6. อักษรศาสตร์	ผลงาน	5	19	✓
7. ศึกษาศาสตร์	ผลงาน	10	4	✗
8. วิทยาการจัดการ	ผลงาน	-	-	-
9. วิทยาลัยนานาชาติ	ผลงาน	71	66	✗
10. วิทยาศาสตร์	ผลงาน	-	-	-
11. เกษษศาสตร์	ผลงาน	-	-	-
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	ผลงาน	-	-	-
13. สัตวศาสตร์ฯ	ผลงาน	-	-	-
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผลงาน	58	38	✗
15. หอศิลป์	ผลงาน	100	72	✗

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
17.15 จำนวนบริษัท/โรงเรียน ที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair (เข้าร่วมในการจัดการศึกษาหรือเข้าร่วมการบรรยาย)	บริษัท/ โรงเรียน	220	269	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	บริษัท/โรงเรียน	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	บริษัท/โรงเรียน	100	0	✗
3. มัณฑนศิลป์	บริษัท/โรงเรียน	40	72	✓
4. ดุริยางคศาสตร์	บริษัท/โรงเรียน	15	0	✗
5. โบราณคดี	บริษัท/โรงเรียน	10	0	✗
6. อักษรศาสตร์	บริษัท/โรงเรียน	20	0	✗
7. ศึกษาศาสตร์	บริษัท/โรงเรียน	30	59	✓
8. วิทยาการจัดการ	บริษัท/โรงเรียน	25	44	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	บริษัท/โรงเรียน	15	36	✓
10. วิทยาศาสตร์	บริษัท/โรงเรียน	10	22	✓
11. เกษตรศาสตร์	บริษัท/โรงเรียน	50	0	✗
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	บริษัท/โรงเรียน	35	36	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	บริษัท/โรงเรียน	10	0	✗
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	บริษัท/โรงเรียน	30	0	✗

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
17.16 จำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่แนะแนว อาชีพ	คน	75	91	✓	5.00

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	คน	2	2	✓
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	คน	4	4	✓
3. มัณฑนศิลป์	คน	2	5	✓
4. ดุริยางคศาสตร์	คน	3	0	✗
5. โบราณคดี	คน	5	2	✗
6. อักษรศาสตร์	คน	4	4	✓
7. ศึกษาศาสตร์	คน	5	5	✓
8. วิทยาการจัดการ	คน	10	22	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	คน	6	8	✓
10. วิทยาศาสตร์	คน	18	18	✓
11. เกษตรศาสตร์	คน	3	3	✓
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	คน	13	13	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	คน	2	2	✓
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	คน	3	3	✓

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย	คะแนนเชิง คุณภาพ
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์		
19.17 จำนวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร ที่มีนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา	หลักสูตร	58	64	✓	4.50

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		การบรรลุ เป้าหมาย
		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1. จิตรกรรมประติมากรรมฯ	หลักสูตร	-	-	-
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์	หลักสูตร	5	5	✓
3. มัณฑนศิลป์	หลักสูตร	1	5	✓
4. ดุริยางคศาสตร์	หลักสูตร	-	-	-
5. โบราณคดี	หลักสูตร	8	9	✓
6. อักษรศาสตร์	หลักสูตร	8	8	✓
7. ศึกษาศาสตร์	หลักสูตร	8	8	✓
8. วิทยาการจัดการ	หลักสูตร	7	7	✓
9. วิทยาลัยนานาชาติ	หลักสูตร	6	6	✓
10. วิทยาศาสตร์	หลักสูตร	5	5	✓
11. เกษศาสตร์	หลักสูตร	4	4	✓
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ	หลักสูตร	5	6	✓
13. สัตวศาสตร์ฯ	หลักสูตร	1	1	✓
14. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	หลักสูตร	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล) : คณะวิชา 2. - หมายถึง ไม่รับค่าเป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	6,359,000	335,840	5.28			
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรียนรู้ตลอดชีวิต						
โครงการ : โครงการบริหารและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21401002566000034)	900,000	5,840	0.65	ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10.00
โครงการ : โครงการบริหารและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21401002566000048)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	-
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ						
โครงการ : โครงการทุนการศึกษาและโครงการ ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (21401002566000033)	1,000,000	300,000	30.00	ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10.00
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมประสบการณ์บัณฑิตเพื่อตอบสนองสังคมศตวรรษที่ 21 (21401002566000035)	1,164,000	30,000	2.58	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30.00
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (21401002566000036)	3,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมประสบการณ์บัณฑิตเพื่อตอบสนองสังคมศตวรรษที่ 21 (21401002566000047)	275,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	-
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1,270,000	168,000	13.23			
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาหรือความร่วมมือ(Partners) คู่ความร่วมมือ(Collaborators)ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)						

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานโดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (21401002566000037)	900,000	138,000	15.33	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-ธ.ค.65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	20.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานโดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (21401002566000049)	370,000	30,000.00	8.11	ต.ค.65-ก.ย.66	พ.ย.65-ม.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	20.00
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	2,200,000	30,000	1.36				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการนิทรรศการเชิญเกียรติศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (21401002566000038)	500,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สู่ความเป็นนานาชาติ (21401002566000039)	900,000	30,000	3.33	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-พ.ย.65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยกายภาพการศิลปะกับศาสตร์อื่น							
โครงการ : โครงการทำบุญกุศลปลื้มบุญธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (21401002566000040)	800,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	9,829,000	533,840	5.43				

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)			
	ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	2,363,000	362,300	15.33					
	กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเป็นการเป็น								
	โครงการ : พัฒนาศักยภาพ (21501002566000041)	1,043,000	245,500	23.54	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	23.54	
	โครงการ : สร้างศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (21501002566000042)	1,320,000	116,800	8.85	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8.85	
	ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2,940,000	1,082,500	36.82					
	กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาครีsearchความร่วมมือ (Partners) คู่ความร่วมมือ (Collaborators) ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)								
	โครงการ : สนับสนุนการสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการ (21501002566000044)	840,000	340,000	40.48	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40.48	
	โครงการ : สร้างศักยภาพด้านการวิจัยและวิชาการ (21501002566000045)	2,100,000	742,500	35.36	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35.36	
	ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีคุณประโยชน์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	2,567,000	419,000	16.32					

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริการวิจัย ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							
โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร (21501002566000046)	2,567,000	419,000	16.32	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	16.32
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	840,000	100,000	11.90				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : ส่งเสริมภาพลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (21501002566000047)	840,000	100,000	11.90	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	11.90
รวมงบประมาณ	8,710,000	1,963,800	22.55				

คณะมนตรีศิลป์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	6,193,600	1,008,154	16.28				
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ							
โครงการ : โครงการกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ Active Citizen และ Share Company	2,600,000	120,070	4.62	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.62
สนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา Mobility Program (21701002566000107)							
โครงการ : โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา (21701002566000108)	800,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (21701002566000109)	1,293,600	507,084	39.20	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	39.20
โครงการ : การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับนิติศึกษา (21701002566000110)	1,200,000	381,000	31.75	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31.75
โครงการ : การจัดหาทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ด้วยตนเอง คณะมนตรีศิลป์ (21701002566000111)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2,200,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 2.4 (3.1) : ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการขนาดใหญ่ การบูรณาการโครงการที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศ							
โครงการ : โครงการบริการวิชาการและการผลิตผลงานทางวิชาการ (21701002566000091)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 2.1 : ออกแบบผลิตภัณฑ์การวิจัยข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ด้านสังคม (S) เน้นการสร้างคุณค่าและผลกระทบ (Value & Impact) ให้กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ							

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการทำบุญกุศลวันวิสาขบูชา (21701002566000092)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาความร่วมมือ (Partners) คู่ความร่วมมือ (Collaborators) ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)							
โครงการ : โครงการบูรณาการงานวิจัยและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ด้านศิลปการออกแบบ เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (21701002566000093)	2,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	5,800,000	636,956	10.98				
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีเกียรติอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม							
โครงการ : โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEX และ AUN QA พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล (21701002566000095)	500,000	33,956	6.79	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6.79
โครงการ : โครงการบริการวิชาการโดยศูนย์วิสาขศึกษาศาสตร์ (Decorative Arts Enterprise Centre: DEC) (21701002566000099)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	
กลยุทธ์ 3.2 (4.2) : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต							
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ (21701002566000094)	600,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66			
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (21701002566000096)	1,400,000	603,000	43.07	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	43.07
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (21701002566000097)	1,300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากร (21701002566000098)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							
โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทั่วไป การจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนงานวิจัย/สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (21701002566000112)	1,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	17,500,000	1,066,946	6.10				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ (21701002566000100)	2,000,000	60,000	3.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ (21701002566000101)	3,500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปินแห่งชาติ (21701002566000103)	1,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการนักออกแบบแห่งปี (Designer of the year 2023) (21701002566000104)	1,200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (6th National Youth Design Awards) (21701002566000105)	800,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น							
โครงการ : โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์สู่ระดับนานาชาติ (21701002566000102)	1,500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์ (21701002566000113)	7,500,000	1,006,946	13.43	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13.43

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
รวมงบประมาณ	31,693,600	2,712,056	8.56				

คณะตุรียางคศาสตร์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	9,380,000	1,367,820	14.58					
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)								
โครงการ : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	70,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ SU MEB Project (22301002566000041)	300,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดหา Software ลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอน (22301002566000042)								
โครงการ : โครงการ Silpakorn Music Xperience Podcast (22301002566000043)	25,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ Train the Trainer (22301002566000044)	30,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) (22301002566000045)	80,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิദ്ยและพัฒนาศาสตร์ปรับปรุง พ.ศ. 2566) (22301002566000046)	80,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเสริมหลักสูตร (22301002566000047)	650,000	73,000	11.23		ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11.23
โครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่ (22301002566000048)	60,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ Silpakorn Music Recruitment, Open House & Virtual Learning (22301002566000049)	70,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ Silpakorn Percussion Academy by Silpakorn Percussion Group (22301002566000050)	15,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างประเทศ (22301002566000062)	1,000,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการ เรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ	3,500,000	12,820	0.37	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
โครงการ : โครงการ จัดสรรทุนการศึกษา (22301002566000051)	3,500,000	1,282,000	36.63	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	36.63
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีส่วนที่ระยะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	150,000	81,000	54.00				
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้เป็องค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีส่วนที่ระยะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมี การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม							
โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินผลผู้ติดตามเกณฑ์ AUN QA (22301002566000052)	50,000	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการค้าเป็นเลิศ (EdPEX) (22301002566000053)	100,000	81,000	81.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-ต.ค.65	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	81.00
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความ เป็นเลิศในเวทีโลก	5,370,000	1,084,300	20.19				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ (22301002566000055)	1,000,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศและแหล่งข้อมูลทางการศึกษา (22301002566000056)	90,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการฐานข้อมูลหนังสือและงานวิจัย (22301002566000057)	35,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการ Silpakorn Jazz Camp (22301002566000058)	70,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-	
โครงการ : โครงการ Commercial Music Series (22301002566000059)	70,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-	
โครงการ : โครงการแสดงดนตรี วง Feroci Philharmonic-เงินสะสม (22301002566000064)	30,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-	
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น							-	
โครงการ : โครงการปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของตนเอง (22301002566000060)	1,125,000	1,084,300	96.38	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	96.38	
โครงการ : โครงการ Thailand Jazz Competition (22301002566000061)	1,000,000		0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-	
โครงการ : โครงการปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ-เงินสะสม (22301002566000065)	1,950,000		0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-	
รวมงบประมาณ	14,900,000	2,533,120	17.00					

หมายเหตุ : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการ
 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ
 3. เปลี่ยนแปลงโครงการ
 4. ยกเลิกโครงการ

คณะโบราณคดี

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	3,302,000	662,509	20.06			
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ						
โครงการ : ศก.พัฒนาทักษะบัณฑิตฯ (ภาษาฯ) (21601002566000139)	439,000	160,000	36.45	ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	36.45
โครงการ : ศก.คลินิกภาษาจีนตัว (ตะวันออก) (21601002566000140)	93,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	
โครงการ : ศก.พัฒนาทักษะผู้ชำนาญฯ (อังกฤษ) (21601002566000141)	25,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	
โครงการ : ศก."ก้าวใหม่"ฯ (อังกฤษ) (21601002566000142)	30,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	
โครงการ : ศก.บูรณาภาษาฝรั่งเศสฯ (ฝรั่งเศส) (21601002566000143)	110,000	19,175	17.43	ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17.43
โครงการ : ศก.Live Talk (จม.เทศ) (21601002566000144)	50,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	
โครงการ : ศูนย์การศึกษา (ส่วนกลาง) (21601002566000145)	50,000	10,000	20.00	ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20.00
โครงการ : ศูนย์การศึกษา (โบราณคดี) (21601002566000146)	145,000	75,000	51.72	พ.ย.65-เม.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	51.72
โครงการ : ศูนย์การศึกษา (ปราศ.ศิลปะ) (21601002566000147)	186,000	78,000	41.94	ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	41.94
โครงการ : ศูนย์การศึกษา (ภาษาฯ) (21601002566000148)	105,000	48,000	45.71	ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45.71
โครงการ : ศูนย์การศึกษา (ตะวันออก) (21601002566000149)	150,000	51,500	34.33	ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	34.33
โครงการ : ศูนย์การศึกษา (อังกฤษ) (21601002566000150)	87,000	40,000	45.98	ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45.98

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ :ทุนการศึกษา (ฝรั่งเศส) (21601002566000151)	66,000	27,000	40.91	ต.ค.65-ก.ย.66	พ.ย.65-เม.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40.91
โครงการ : ทุนการศึกษา (บราซิล) (21601002566000152)	69,000	39,000	56.52	ต.ค.65-ก.ย.66	พ.ย.65-ธ.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	56.52
โครงการ : ทุนการศึกษา (จ.ม.เขต) (21601002566000153)	50,000	30,000	60.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ	60.00
โครงการ : คก.สานสัมพันธ์ (อังกฤษ) (21601002566000154)	70,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	
โครงการ : คก.พัฒนาทักษะ (โบราณคดี) (21601002566000155)	800,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	
โครงการ : คก.พัฒนาทักษะ (ปวศ.ศิลปะ) (21601002566000156)	270,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	
โครงการ : คก.ส่งเสริมประสบการณ์ (อังกฤษ) (21601002566000157)	50,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	
โครงการ : คก.ส่งเสริมทักษะ (ปวศ.ท้องถิ่น) (21601002566000158)	57,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	
โครงการ : คก.เสริมสร้างทักษะ (กิจการ นศ.) (21601002566000159)	400,000	84,834	21.21	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-ม.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	21.21
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1,558,000	139,587	8.96				
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาหรือความร่วมมือ(Partners) ได้รับความร่วมมือ(Collaborators)ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)							
โครงการ : คก.บูรณาการความรู้จากงานวิจัยฯ (ส่วนกลาง) (21601002566000168)	600,000	53,187	8.86	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-พ.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8.86
โครงการ : คก.ออกแบบและพัฒนาฯ หลักรัฐธรรมนูญมณฑลเทศาภิบาล (ส่วนกลาง) (21601002566000169)	500,000			ต.ค.65-ก.ย.66		X	

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : ศก.บริหารวิชาการฯ (ปรศ.ศิลปะ) (21601002566000170)	200,000			ต.ค.65-ก.ย.66		X	
โครงการ : ศก.จัดการความรู้ฯ (มานุษยฯ) (21601002566000171)	160,000	86,400	54.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-พ.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	54.00
โครงการ : ศก.สืบค้นฯ (ปรศ.ท้องถิ่น) (21601002566000172)	98,000			ต.ค.65-ก.ย.66		X	
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	1,903,000	103,900	5.46				
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้เป็องค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม							
โครงการ : ศก.ส่งเสริมประกันคุณภาพฯ (ส่วนกลาง) (21601002566000184)	200,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							
โครงการ : ศก.ยกระดับระบบเทคโนโลยีฯ (ส่วนกลาง) (21601002566000178)	500,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ศก.พัฒนาบุคลากรฯ (ส่วนกลาง) (21601002566000179)	400,000	41,400	10.35	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10.35
โครงการ : ศก.ส่งเสริมประสบการณ์ฯ (ส่วนกลาง) (21601002566000180)	400,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ศก.เผยแพร่ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ฯ (อังกฤษ) (21601002566000181)	70,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ขุนช่วยเหลือนักศึกษา (อังกฤษ) (21601002566000182)	163,000	62,500	38.34	ต.ค.65-ก.ย.66	พ.ย.65-มี.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	38.34
โครงการ : ศก.จ้างงาน นศ. (ปรศ.ศิลปะ) (21601002566000183)	170,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	1,863,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : กก.ความร่วมมือ EFEO (ตะวันออก) (21601002566000185)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : กก.ส่งเสริมความร่วมมือฯ (ปวศ.ศิลปะ) (21601002566000186)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : กก.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ (ฝรั่งเศส) (21601002566000187)	120,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : กก.ศรบุชาฯ (ตะวันออก) (21601002566000188)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : กก.แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมฯ (ส่วนกลาง) (21601002566000189)	400,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น							
โครงการ : กก.ประชุมวิชาการฯ ศ.ม.จ.สุภัทรีดิศ ดิศกุล (ส่วนกลาง) (21601002566000190)	1,000,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : กก.เสวนา "พินิจท้องถิ่นฯ" (ปวศ.ท้องถิ่น) (21601002566000191)	43,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	8,626,000	905,996	10.50				

คณะอักษรศาสตร์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	15,600,000	3,203,419	20.53					
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต								
โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้เชิงทฤษฎี (218010025660000043)	50,000	0	0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการ ให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ							X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (218010025660000044)	200,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (218010025660000045)	25,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ (218010025660000046)	25,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ (218010025660000047)	2,000,000	682,600	34.13		ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-ม.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบ IT (218010025660000048)	3,000,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66			-
โครงการ : พัฒนาและเสริมสร้างความรู้เชิงทฤษฎี (อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) (218010025660000049)	300,000	111,990	37.33		ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการพัฒนาศึกษาและดูงานต่างประเทศ (218010025660000073)	10,000,000	2,408,829	24.09		ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	500,000	0	0.00					
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาความร่วมมือ (Partners) คู่ความร่วมมือ (Collaborators) ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)								
โครงการ : โครงการอักษรวิทยาการ (218010025660000066)	400,000	0	0.00		ต.ค.65-ก.ย.66			
โครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิจัย (218010025660000067)	50,000	0	0.00		ต.ค.65-ก.ย.66			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (21801002566000068)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66			
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	2,350,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : สร้างสร้างค่านิยมองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม							
โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA (21801002566000050)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx (21801002566000051)	200,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 3.2 (4.2) : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต	2,025,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการติดตามภาระงาน (FTE) และความก้าวหน้าของอาจารย์ (21801002566000052)	25,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกย่องความเป็นเลิศในเวทีโลก	21,575,000	2,712,886	12.57				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการ Orientation for International Students (21801002566000053)	100,000		0.00			X	-
โครงการ : โครงการ Farewell Night for International Students (21801002566000054)	50,000	50,000	100.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ	100.00
โครงการ : โครงการกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ (21801002566000071)	300,000		0.00			X	-
โครงการ : โครงการคัดเลือกวิดีโอเสริมสร้างภาพลักษณ์ (21801002566000072)	300,000		0.00			X	-
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกย่องคุณค่าภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น						X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา (21801002566000055)	200,000		0.00			X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร (21801002566000056)	2,000,000	944,585	47.23			อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการ 3 (21801002566000057)	6,125,000		0.00			X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการปรับปรุงห้องเรียนที่สอดคล้องกับสาขาวิชา (21801002566000058)	2,000,000	914,236	45.71			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารอักษรศาสตร์ 3 (21801002566000059)	500,000		0.00			X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงห้องภาพยนต์ (21801002566000060)	3,000,000		0.00			X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุง Slope Classroom (21801002566000061)	5,000,000		0.00			X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วไป (21801002566000062)	1,000,000	704,125	70.41			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา (21801002566000063)	500,000		0.00			X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาคลังอำนาจความสะอาดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา (21801002566000064)	200,000		0.00			X	-
โครงการ : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (21801002566000065)	100,000	99,940	99.94			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	100.00
โครงการ : โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม (ประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน) (21801002566000069)	150,000		0.00			X	-
โครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (21801002566000070)	50,000		0.00			X	-
รวมงบประมาณ	39,525,000	5,916,305	14.97				

คณะศึกษาศาสตร์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
				0	0.00		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	11,220,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่เพิ่มความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ							
โครงการ : อุดหนุนทุนการศึกษา (21901002566000058)	2,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ทุนภูมิพล (21901002566000059)	10,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : อุดหนุนทุนจ้างนักศึกษา (21901002566000060)	400,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาคู่ความเป็นผู้ดำเนินการสร้างสรรค์ (21901002566000062)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา (21901002566000063)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาก้าววิชาการ (21901002566000064)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอังกฤษแก่นักศึกษา (21901002566000073)	5,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสตร์สู่นานาชาติ (21901002566000074)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ (21901002566000076)	800,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่บูรณาการเทคโนโลยีสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา (21901002566000079)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (21901002566000147)	1,200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (21901002566000181)	10,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4,420,000	0	0.00				

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบบิโวลการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาความร่วมมือ(Partners) คู่ความร่วมมือ(Collaborators)ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)							
โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นครู (21901002566000065)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (21901002566000066)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่พธีนิพนธ์ (21901002566000067)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านศิลปวัฒนธรรม (21901002566000072)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ (21901002566000085)	250,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการดำเนินการของวารสารศึกษาศาสตร์, และวารสารศึกษาศาสตร์วิจัย (21901002566000086)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน (21901002566000087)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการบริการวิชาการที่จัดโครงการโดยศูนย์วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (21901002566000088)	350,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (21901002566000089)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการ วิชาการ (21901002566000090)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย สู่นานาชาติ (21901002566000091)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ บัณฑิตศึกษา (21901002566000092)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนของนักศึกษา (21901002566000107)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (21901002566000148)	590,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสงเคราะห์นักศึกษา (21901002566000149)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรีย์ยะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	22,504,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้ป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรีย์ยะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง							
โครงการ : โครงการพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ (21901002566000104)	2,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา (21901002566000105)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ (21901002566000106)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ (21901002566000137)	10,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าใช้สอย ในการสัมมนาให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (21901002566000138)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าวัสดุการศึกษา (21901002566000139)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX (21901002566000140)	42,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (21901002566000141)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่อาคารกลางวัน (21901002566000142)	41,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าพาหนะเหมาย้ายสำหรับคณะกรรมการ (21901002566000143)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ (21901002566000144)	1,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าพิมพ์คู่มือและรายงานผลการประเมินคุณภาพ (21901002566000145)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน (21901002566000146)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 3.2 (4.2) : พัฒนาศึกษาวิทยาทักษะบุคคล เพื่อส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต						X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (21901002566000077)	30,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำ (21901002566000078)	1,000,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ (21901002566000093)	250,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร (ในและนอกสถานที่) (21901002566000094)	500,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (21901002566000095)	1,380,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนเงินรางวัลวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (21901002566000096)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการที่ปรึกษาแผนงานด้านบุคลากร (21901002566000097)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบ IT ของคณะศึกษาศาสตร์ (21901002566000098)	2,200,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : พัฒนาระบบการให้บริการ งานยานพาหนะ งานโสตทัศนูปกรณ์ (21901002566000099)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และการพัฒนาวิทยาลัยศิลปการ (21901002566000100)	7,000,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ (21901002566000101)	300,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบุคลากรสายสนับสนุน (21901002566000102)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในบุคลากรสายวิชาการ (21901002566000103)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา หนังสือ เอกสารการสอน เอกสารประกอบการสอน และการให้ทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (21901002566000110)	3,700,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ สายสนับสนุน (21901002566000131)	200,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากรประจำปี (21901002566000132)	700,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ สายสนับสนุน (21901002566000133)	300,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : จัดซื้อคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ (21901002566000175)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : จัดซื้อคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (21901002566000176)	300,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : จัดซื้อคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสายสัญญาณ (21901002566000177)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : จัดซื้อคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเครื่องเสียงประจำห้องเรียน (21901002566000178)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : จัดซื้อคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ระบบห้องประชุม (21901002566000179)	50,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : พัฒนาเว็บไซต์คณะฯ รองรับการสู่ความเป็นสากล (21901002566000180)	300,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	30,100,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า และอาจารย์อาวุโสเพื่อการพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สู่องค์กรที่เป็นเลิศ (21901002566000068)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร (21901002566000069)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิชาการ หรือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน (21901002566000070)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรอาวุโสเพื่อการพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ (21901002566000071)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบริหารจัดการกับศาสตร์อื่น							-
โครงการ : โครงการบ้านศึกษาน่าอยู่ (21901002566000081)	5,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ (21901002566000082)	1,500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารศึกษาศาสตร์ 1 (21901002566000083)	20,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดสร้างหน่วยวิทยพัฒนาศึกษาศาสตร์ (21901002566000084)	2,500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	68,244,000	0	0.00				

คณะคณะกรรมการจัดการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	30,060,600	6,071,937	20.20				
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
โครงการ : โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการศึกษาวิทยาการจัดการ (22501002566000022)	1,500,000	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ							
โครงการ : โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา (22501002566000023)	14,000,000	678,774	4.85	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10.00
โครงการ : โครงการทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา (22501002566000024)	5,200,000	1,094,500	21.05	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่บัณฑิต ระดับปริญญาตรี (22501002566000025)	5,270,600	3,310,737	62.82	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา (22501002566000026)	4,090,000	987,926	24.15	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25.00
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน							
กลยุทธ์ 2.4 (3.1) : ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการขนาดใหญ่ การบูรณาการโครงการที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศ							
โครงการ : โครงการเครือข่ายวิจัยและการบริการวิชาการ (22501002566000020)	4,200,000	0	0.00			X	-
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง							
โครงการ : โครงการเครือข่ายวิจัยและการบริการวิชาการ (22501002566000020)	1,100,000	23,688	2.15				

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีส่วนพริ้ว สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมี เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม							
โครงการ : โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (22501002566000027)	1,100,000	23,688	2.15	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความ เป็นเลิศในเวทีโลก	1,000,000	0	0				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (22501002566000028)	1,000,000	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		x	-
โครงการ : โครงการพัฒนาความเป็นสากลของบุคลากร (22501002566000029)	1,800,000	233,076	12.95	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
รวมงบประมาณ	36,360,600	6,095,625	16.76				

วิทยาลัยนานาชาติ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	26,310,400	367,000	1.39		
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต					
โครงการ : การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันร่วม (22701002566000037)	24,900,400	0	0	๕	-
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ					
โครงการ : การศึกษาภาษาประเภทส่งเสริมการศึกษา (22701002566000041)	900,000	367,000	40.78		50.00
โครงการ : การศึกษาภาษาประเภทส่งเสริมการศึกษา (22701002566000042)	510,000	0	0.00		-
รวมงบประมาณ	26,310,400	367,000	1.39		

คณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	15,602,500	0	0.00				
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
โครงการ : chemistry show off (22001002566000069)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) (22001002566000070)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (22001002566000078)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เปิดประตูสู่ห้องวิจัย (22001002566000082)	10,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางสาขาวิชาเคมี (22001002566000083)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ (22001002566000091)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ (22001002566000096)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (22001002566000097)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ New Journey (ปัจฉิมนิเทศน์) (22001002566000098)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุง website ภาควิชา (22001002566000099)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิต digital content (22001002566000102)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ (22001002566000103)	6,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (22001002566000108)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุง website ภาควิชา (22001002566000110)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การเตรียมประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐาน (22001002566000125)	5,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร (22001002566000158)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใช้สารเคมี (22001002566000169)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ							
โครงการ : เคมินิตี้เดียวกัน (22001002566000074)	45,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เคมินิตี้ (22001002566000075)	15,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี ที่ห้องปฏิบัติการอาคารวิทยาศาสตร์ 3 และ วิทยาศาสตร์ 4 (22001002566000077)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : นักเคมีอาชีพ (22001002566000080)	11,500	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ TOEIC (22001002566000087)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่า Envfi (22001002566000104)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการบอกล่า 90 (ปัจฉิมนิเทศ) (22001002566000105)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดทำนียบคีย์เก่า แบบ digital (22001002566000106)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การศึกษาดูงาน (22001002566000107)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ปฏิบัติการภาคสนามรายวิชาชีววิทยา (22001002566000109)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาสถิติ (22001002566000159)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการนิเทศและประเมินนันทศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาการข้อมูล (22001002566000164)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” (22001002566000165)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (22001002566000171)	13,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	19,950,000	0	0.00				

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 2.1 : ออกแบบผลิตภัณฑ์วิจัยข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ด้านสังคม (S) เน้นการสร้างคุณค่าและผลกระทบ (Value & Impact) ให้กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ							
โครงการ : การสนับสนุนงานวิจัยและการตั้งชื่อสารเคมีของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก (22001002566000086)	400,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารในฐานข้อมูล ISI/Scopus (22001002566000111)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการระบบสารเคมีของเสียจากห้องปฏิบัติการและกรณีสารเคมีรั่วไหล (22001002566000131)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางสถิติและคอมพิวเตอร์ (22001002566000155)	3,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนองานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (22001002566000156)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการนำเสนองานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา (22001002566000157)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “R สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลรุ่นเยาว์” (22001002566000161)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและคอมพิวเตอร์ (22001002566000162)	1,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการข้อมูล (22001002566000163)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่องานอนุรักษ์ศิลปกรรม (22001002566000166)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดซื้อเครื่องมีเดียวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (22001002566000167)	7,050,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม (22001002566000168)	7,840,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีศูนย์ทรีเยะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไม่ไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	1,045,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริการวิจัย ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							
โครงการ : โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนภาควิชา (22001002566000071)	10,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการครีเอทีฟ (22001002566000072)	10,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการทำบุญภาควิชาเคมี ประจำปี 2566 (22001002566000073)	40,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการทำบุญภาควิชาเคมี ประจำปี 2565 (22001002566000079)	40,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำหัว (22001002566000084)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเราจะผ่านไปด้วยกัน (22001002566000085)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชาเคมี ครั้งที่ 1/2566 (22001002566000088)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชาเคมี ครั้งที่ 2/2566 (22001002566000089)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : สานสัมพันธ์ครอบครัวเคมี (22001002566000090)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการขวัญใจครูเคมี (22001002566000092)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : สัมนานาภาควิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 (22001002566000124)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสายสนับสนุนวิชาการ (22001002566000126)	5,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมนานาทางวิชาการหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชาชีววิทยา (22001002566000128)	60,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	1,275,000	0	0				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : การเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของคณาจารย์ (22001002566000081)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพของคณาจารย์ในภาควิชาชีพ (22001002566000127)	210,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาชีพ (22001002566000129)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ทนสนับสนุนการตีพิมพ์ Open access (22001002566000130)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาสถิติ (22001002566000160)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การดำเนินงานวิจัยตีพิมพ์ การแสวงหาความร่วมมือ และสถานสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศ (22001002566000170)	600,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกย่องคณาจารย์ชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น							
โครงการ : อำนวยการตีพิมพ์ (22001002566000093)	15,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	37,872,500	0	0.00				

คณะเภสัชศาสตร์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	15,196,000	2,141,481	14.09				
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)							
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	2,160,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (22101002566000039)							
โครงการ : โครงการพัฒนารายวิชาหรือชุดวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อ Precision Pharmacy หรือเพื่อเพิ่มโอกาสการแสวงหารายได้ (22101002566000040)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ outcome-based ระดับบัณฑิตศึกษา (22101002566000041)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ							
โครงการ : โครงการสวัสดิการนักศึกษา (22101002566000030)	1,107,000	50,000	4.52	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพ และบูรณาการการปฐมพยาบาล นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและการนิเทศงาน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (22101002566000031)	520,000	54,901	10.56	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการประเมินและพัฒนาความรู้ทางเภสัชวิทยาของนักศึกษา (22101002566000032)	5,000	1,530	30.60	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (22101002566000033)	550,000	5,000	0.91	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทวิชาชีพ (22101002566000034)	360,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ (22101002566000035)	4,000,000	1,034,250	25.86	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิตให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (22101002566000036)	40,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะ (22101002566000037)	10,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (22101002566000038)	1,640,000	36,000	2.20	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ	31.25
โครงการ : โครงการทุนคณะเภสัชศาสตร์ (22101002566000057)	4,734,000	959,800	20.27	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำบุญกุศลปวงภูมิธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1,195,000	57,489	4.81				
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาเครือข่ายความร่วมมือ (Partners) คู่ความร่วมมือ (Collaborators) ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)							
โครงการ : โครงการพัฒนาวารสารเภสัชศาสตร์ การศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (22101002566000042)	60,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (22101002566000043)	430,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (22101002566000044)	120,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ (22101002566000045)	400,000	7,489	1.87	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (22101002566000046)	185,000	50,000	27.03	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีต้นทุนที่ต่ำ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	9,837,900	1,279,031	13.00				
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้ป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีต้นทุนที่ต่ำ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม							
โครงการ : โครงการสัมมนาหลักสูตร/Focus group ประจำปีเพื่อทบทวนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (22101002566000048)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการประเมินความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ (22101002566000049)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (22101002566000050)	2,890,000	92,600	3.20	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมความผูกพันระหว่างคณะวิชา คิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน (22101002566000051)	10,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (22101002566000029)	896,000	56,431	6.30	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22.73
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับระบบงานดิจิทัล และสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียน (22101002566000047)	5,791,900	1,130,000	19.51	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	4,377,300	1,081,403	25				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (22101002566000052)	200,000	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น							
โครงการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน (22101002566000053)	859,300	578,323,05	67.30	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการพัฒนาปรับปรุงกายภาพ สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกที่เชื่อมต่อการเรียนรู้รวมถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิชา (22101002566000054)	2,716,400	496,480	18.28	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
โครงการ : โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (22101002566000055)	301,600	6,600	2.19	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	37.50
โครงการ : โครงการพัฒนาลานงานสีเขียว Green Office คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (22101002566000056)	300,000	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	30,606,200	4,559,404	14.90				

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	32,100,600	4,803,215	14.96					
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,107,200	210,102.18	9.97		ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9.97	
โครงการ : โครงการพัฒนาการสอนของอาจารย์เพื่อให้เกิด Creative Engineering (22201002566000124)								
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการและบริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ	239,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66	✗	-	
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (22201002566000079)	4,319,000	960,026	22.23		ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22.23	
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ (22201002566000080)	2,000,000	725,001	36.25		ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	36.25	
โครงการ : โครงการ Surplus skills (22201002566000082)	532,500		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66	✗	-	
โครงการ : โครงการ Surplus skills (22201002566000083)	400,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66	✗	-	
โครงการ : โครงการจัดหาทรัพยากรที่ทันต่อเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและรูปแบบการเรียนรู้การสอนที่ทันสมัย (22201002566000084)	4,694,000	1,497,970.66	31.91		ต.ค.65-ก.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31.91	
โครงการ : คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (22201002566000085)	220,000	220,000	100.00		ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100.00	
โครงการ : เก้าอี้สำนักงาน (22201002566000086)	500,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66	✗	-	
โครงการ : โต๊ะทำงานแบบ2ที่นั่ง (22201002566000087)	120,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66	✗	-	
โครงการ : โต๊ะทำงานแบบ4ที่นั่ง (22201002566000088)	300,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66	✗	-	
โครงการ : โต๊ะคอมพิวเตอร์ (22201002566000089)	525,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66	✗	-	
โครงการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ (22201002566000090)	150,000	20,000	13.33		ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13.33	

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (22201002566000091)	60,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (22201002566000092)	40,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU (22201002566000093)	160,800		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU (22201002566000094)	74,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (22201002566000095)	484,000	473,000	97.73		ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	97.73
โครงการ : เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (22201002566000096)	39,800		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (22201002566000097)	139,500		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (22201002566000098)	6,400	6,400	100.00		ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100.00
โครงการ : ชุดทดลองด้าน IOT (22201002566000099)	490,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ไมโครโฟนชุด 8 ไมค์ (22201002566000100)	130,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ไมโครโฟนเคลื่อนย้าย (22201002566000101)	75,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : แผงส่งจ่ายไฟกระแสตรง (22201002566000102)	224,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่อง UV-vis (22201002566000103)	200,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องวัดค่า cod (22201002566000104)	50,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง (22201002566000105)	40,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องวัดความชื้น (22201002566000106)	15,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : กล้อง infrared (22201002566000107)	50,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องพอกอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 1000 CFM (22201002566000108)	110,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(Inverter) ขนาด 12000 บีทียู (22201002566000109)	92,500		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ส่วนไขควงไร้สาย (22201002566000110)	4,700	4,654.50	99.03		ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	99.03
โครงการ : แคลมป์แอมป์มิเตอร์ (22201002566000111)	25,000		0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : ลิฟท์ยกของ (Hand Stacker) ขนาด 1500 kg (22201002566000112)	45,000	36,915	82.03	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	82.03
โครงการ : เครื่องซังติจิตอล ขนาด 5 kg (22201002566000113)	35,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ถังบำบัดน้ำเสีย (22201002566000114)	18,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ตู้เอกสาร (22201002566000115)	17,000	9,600	56.47	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	56.47
โครงการ : เครื่องถ่ายภาพเจล (22201002566000116)	450,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ตู้ดูดควันปลอดเชื้อชีวภาพระดับ 2 (BSL2) (22201002566000117)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ตู้ปลอดเชื้อเนื้อเยื่อ (22201002566000118)	55,000	53,500	97.27	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	97.27
โครงการ : โทรทัศน์ 75 นิ้ว (22201002566000119)	135,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (22201002566000120)	100,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ทนภาการศึกษา (22201002566000121)	7,433,400		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ที่ทันสมัยในภาคอุตสาหกรรม (22201002566000122)	2,569,800	457,320.34	17.80	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17.80
โครงการ : โครงการจัดหาทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ในห้องสมุด (22201002566000123)	654,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : แก๊สเลเซอร์ (22201002566000134)	455,000	110,000	24.18	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24.18
โครงการ : เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU (22201002566000135)	113,700		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (22201002566000136)	35,600		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : จอรับภาพ ชนิดมอดูเรเตอร์ไฟฟ้า (22201002566000137)	48,200		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ฟังก์ชันเลนเนอร์เตอร์ (22201002566000138)	294,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องโทรโข่ง (22201002566000139)	2,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องวัดความหนืด (22201002566000140)	30,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องผลิตไอโซน (22201002566000141)	30,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้าหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : เครื่องดูดควัน (22201002566000142)	150,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องซั่ง 4 ตำแหน่ง (22201002566000143)	50,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (22201002566000144)	20,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ตู้เย็น (22201002566000145)	20,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่าง (22201002566000146)	20,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องวัดความเร็วลม (22201002566000147)	40,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องมือวัดสำหรับวัดการหักเหของแสง (22201002566000148)	28,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ปั่นเตอร์เลเซอร์ (22201002566000149)	8,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(Inverter) ขนาด 18000 บีทียู (22201002566000150)	55,800		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ส่วนไฟฟ้า (22201002566000151)	5,000	4,922	98.44	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	98.44
โครงการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5000 Lumens (22201002566000152)	149,700		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องขัดกระดาษทราย (22201002566000153)	21,000	13,803	65.73	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65.73
โครงการ : บันไดเอนกประสงค์(อลูมิเนียม) (22201002566000154)	9,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : รถเข็น 3 ชั้น (22201002566000155)	9,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : รถเข็นของ 4 ล้อพับได้ (22201002566000156)	2,500		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องซั่งดิจิตอล ขนาด 1.1 kg (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) (22201002566000157)	45,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ชุดทดลองวงจรดิจิตอลพื้นฐาน (22201002566000158)	3,500		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : กำลือเลเซอร์ (22201002566000159)	150,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ซิงค์ล้างเครื่องแก้ว (22201002566000160)	50,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบแบนวอนมีดิ่ง ขนาด 100 นิ้ว (22201002566000161)	26,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2,046,000	267,040	13.05				
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาเครือข่ายความร่วมมือ (Partners) คู่ความร่วมมือ (Collaborators) ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)							
โครงการ : โครงการ SU fair และทัชแท็บแก้ววิชาการ (22201002566000078)	280,000	0	0.00			x	-
โครงการ : โครงการเวทีวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (22201002566000129)	950,000	130,000	13.68		ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13.68
โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ (22201002566000133)	620,000	56,090	9.05		ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9.05
โครงการ : คอมพิวเตอร์ (ใช้กับระบบ network) (22201002566000162)	30,000	29,950	99.83		ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	99.83
โครงการ : เครื่องพิมพ์ (22201002566000163)	15,000	15,000	100.00		ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100.00
โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยภายในคณะ (22201002566000164)	111,000	6,275	5.65		ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.65
โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยข้ามศาสตร์ (22201002566000165)	40,000	29,725	74.31		ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	74.31
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีส่วนพิเศษ สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	5,597,100	800,567	14.30				

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้ป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีความสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีเกียรติได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม							
โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้ของ Supply Network (22201002566000075)	940,000		0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	
โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนกับโรงเรียนมัธยมศึกษา (22201002566000076)	1,680,000	32,959	1.96	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.96
โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนกับโรงเรียนมัธยมศึกษา (22201002566000077)	133,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	0.00
โครงการ : โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร AUN-QA (22201002566000125)	204,600	21,000	10.26	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10.26
โครงการ : โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ Edpex (22201002566000126)	120,000	115,760	96.47	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	96.47
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านการจัดการ ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							-
โครงการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) (22201002566000067)	19,200		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (22201002566000068)	16,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า (22201002566000069)	7,500		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (22201002566000070)	506,000	499,048	98.63	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	98.63
โครงการ : เครื่องสแกนเนอร์ (22201002566000071)	27,000	27,000	100.00	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100.00
โครงการ : ก๊าซสำนักงาน (22201002566000072)	42,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : เครื่องพิมพ์ (22201002566000073)	28,000	17,800	63.57	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	63.57

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (22201002566000074)	1,873,800	87,000	4.64	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.64
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	2,350,000	642,699	27.35				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ (222010025660000127)	2,350,000	642,698.54	27.35	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	27.35
รวมงบประมาณ	42,093,700	6,513,520	15.47				

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	2,900,000	0	0				
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
โครงการ : งานส่งเสริมประสบการณ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (22401002566000066)	1,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (22401002566000067)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ							
โครงการ : โครงการประเมินความสามารในการใช้ภาษาอังกฤษ (22401002566000068)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (22401002566000069)	800,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะและกิจกรรรมของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22401002566000070)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	400,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาเครือข่ายความร่วมมือ(Partners) คู่ความร่วมมือ(Collaborators)ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)							
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการด้านการเกษตรชุมชน (22401002566000071)	400,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรีย์ยะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	2,200,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรีย์ยะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม							
โครงการ : โครงการสนับสนุนการได้งานทำของบัณฑิต (22401002566000074)	400,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (22401002566000075)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการค้าเป็นการที่เป็นเลิศ ECPEx (22401002566000076)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการพัฒนาผลผลิต Business Unit (22401002566000079)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 3.2 (4.2) : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต							
โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (SU PSF) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน (22401002566000077)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							
โครงการ : โครงการจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี Smart Administration (22401002566000073)	800,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ทุนช่วยเหลือนักศึกษา (22401002566000078)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	900,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ระยะเวลาดำเนินการ ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (22401002566000080)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	-
โครงการ : โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์สู่สาธารณะ ASAT Branding (22401002566000082)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	-
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น						
โครงการ : โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา (22401002566000081)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66	X	-
รวมงบประมาณ	6,400,000	0	0.00			

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	1,024,400	0	0.00				
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยอาชีพ (22601002566000025)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจูนนิพนธ์ (22601002566000026)	5,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดการ แลกเปลี่ยน และพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับนานาชาติ (22601002566000027)	294,400	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : 1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรียนการสอน แบบบูรณาการ (22601002566000028)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : 2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามกรอบครั้งที่ 21 (22601002566000029)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการ ให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ							
โครงการ : ทักษะการศึกษา (22601002566000030)	2,500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน Active Learning และ Social Engagement (22601002566000031)	400,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ (22601002566000032)	1,030,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	1,040,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 3.1 (4.1) : เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้ป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม							
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบรับการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEX และ AUN QA (22601002566000033)	150,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย		
โครงการ : โครงการพัฒนาอาจารย์ AUN-QA Assessors (22601002566000034)	50,000	0	X	-
กลยุทธ์ 3.2 (4.2) : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต			X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) (22601002566000035)	300,000	0	X	-
โครงการ : พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ (22601002566000037)	20,000	0	X	-
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)			X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในงานบริหาร (22601002566000038)	400,000	0	X	-
โครงการ : โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22601002566000039)	120,000	0	X	-
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	4,500,000	0		
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ				
โครงการ : โครงการสร้าง ICT SILPAKORN BRANDING (22601002566000040)	300,000	0	X	-
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น			X	-
โครงการ : 1.โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดซื้อครุภัณฑ์ (22601002566000042)	3,000,000	0	X	-
โครงการ : 2.โครงการปรับปรุงห้องสมุดไอโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ (22601002566000043)	600,000	0	X	-
โครงการ : 3.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา (22601002566000044)	600,000	0	X	-
รวมงบประมาณ	15,564,400	0		

สำนักหอสมุดกลาง

ยูทิลิตี้/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยูทิลิตี้ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	350,000	29,943	8.56				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (402012566000019)	30,000	29,943	99.81	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-ธ.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมศิลปกรรม...สองสถานศิลปากร (402012566000020)	320,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	350,000	29,943	8.56				

หอศิลป์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	2,420,000	500,000	20.66				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่นานาชาติ (404002566000018)	860,000	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น							
โครงการ : โครงการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น "ศิลปะ พีระศรี" ครั้งที่ 22 (404002566000017)	1,560,000	500,000	32.05	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70.00
รวมงบประมาณ	2,420,000	500,000	20.66				

สำนักจัดซื้อเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	7,205,000	4,176,821	57.97				
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							
โครงการ : โครงการ Digital Transformation (403002566000073)	1,905,000	65,820.80	3.46	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
โครงการ : โครงการปรับปรุง Network Infrastructure มหาวิทยาลัยศิลปากร (403002566000074)	5,300,000	4,111,000.00	77.57	ต.ค.65-ก.ย.66	ต.ค.65-มี.ค.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	75.00
รวมงบประมาณ	7,205,000	4,176,821	57.97				

ศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้อังกฤษ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	34,398,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
โครงการ : ค่าวัสดุ (2011825660000006)	700,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ (2011825660000007)	1,400,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าสอนอาจารย์หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) (2011825660000008)	4,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าสอนอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2011825660000009)	2,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน (2011825660000020)	1,400,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์ศิลปการ (GE Xtra) (2011825660000021)	500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนรู้อังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (2011825660000022)	4,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจัดสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) รอบสำหรับนักศึกษาเก่าและรอบทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา (2011825660000023)	8,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (2011825660000024)	3,500,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาแบบทดสอบและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2011825660000025)	2,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	34,398,000	0	0.00				

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและโครงสร้างองค์กร

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	80,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาเครือข่ายความร่วมมือ(Partners) คู่ความร่วมมือ(Collaborators)ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)							
โครงการ : โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (201202566000037)	40,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	
โครงการ : โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยศิลปากร (201202566000038)	40,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	
รวมงบประมาณ	80,000	0	0.00				

งานสื่อสารองค์กร

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	1,100,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
โครงการ : โครงการพัฒนาเนื้อหาเรียนรู้ฟรี (Free Content) ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (201242566000018)	1,100,000	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	3,250,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 4.1 (5.1) : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างกระแสการรับรู้เกี่ยวกับ Digital Platform ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านช่องทางสื่อสารแบบ New media (201242566000017)	1,100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยกายภาพภูมิสถาปัตย์และสวน							
โครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนและให้บริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (201242566000008)	250,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 19 เนื่องในวันนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (201242566000009)	900,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2566 (201242566000010)	1,000,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	4,350,000	0	0.00				

ศูนย์วัดกิจกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	670,000	0	0				
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรียนรู้ตลอดชีวิต							
โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์วัดกิจกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566 (201252566000010)	670,000	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	352,800	0	0				
กลยุทธ์ 3.2 (4.2) : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักขององค์กรใน ปัจจุบันและอนาคต							
โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร (201252566000009)	352,800	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	1,022,800	0	0				

กองทัพรักษามนุษย์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	11,550,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบ SU-ERP HRM และระบบบริหารงานบุคคล (21102002566000027)	11,550,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	11,550,000	0	0				

กองกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	19,752,600	0	0.00				
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ							
โครงการ : โครงการบริการให้บริการดีและใส่ใจบุคลากรวิทยฐานะ ชุดสุขภาพกลนิยิม และชุดเครื่องแบบปกติขาว แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (21103002566000091)	198,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ “ศิลปากรย้อนวันวาน สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” (21103002566000092)	90,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 : SU Blood Donation แบ่งปันโลหิต (ห้องพยาบาล วังท่าพระ) (21103002566000093)	25,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการอบรมนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล : FIRST AID TO SAFE LIFE ประจำปีการศึกษา 2566 (ห้องพยาบาล วังท่าพระ) (21103002566000095)	25,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย (21103002566000096)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการศิลปากรรวมใจ ให้โลกดีต่อชีวิตปวงประชา (ห้องพยาบาล พระราชวังสนามจันทร์) (21103002566000097)	15,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ - ตลิ่งชัน ประจำปี 2566 (ห้องพยาบาล วังท่าพระ) (21103002566000098)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการตรวจสอบสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย (ห้องพยาบาล พระราชวังสนามจันทร์) (21103002566000099)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ห้องพยาบาล พระราชวังสนามจันทร์) (21103002566000100)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ นักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 (หอพักนักศึกษา) (21103002566000101)	10,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต นักศึกษาหอพัก (พื้นที่แบ่งปันและการเรียนรู้) (21103002566000102)	60,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสัมมนาคณะกรรมการ นักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 (21103002566000103)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการประชุมนิเทศนักศึกษา หอพักนักศึกษศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (21103002566000105)	70,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่กายภาพโรงอาหาร (21103002566000109)	700,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ ใฝ่ใจสุขภาพ (21103002566000112)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ยานพาหนะ (21103002566000113)	70,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการตรวจเยี่ยม การฝึกภาคสนามและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566 (21103002566000115)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการปรับปรุงหลังคา EDU ZONE (21103002566000117)	400,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน (การดูแลผู้พิการ) (21103002566000132)	45,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการศิลปากรสัญจร : ศิลปสร้างสรรค์ ที่เล่าเรื่องราว รักษ์บ้านเรา ครั้งที่ 2 (21103002566000133)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ Silpa Art and Craft Market : กาดสวนแก้ว (21103002566000134)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 “กลั่นใจนิ่มใจ..น้องใหม่ศิลปากร” (21103002566000135)	250,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2566 (21103002566000136)	108,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการศิลปากรอิมทอง น้องอิมใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21103002566000137)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ SU Sports Day 2023 (21103002566000138)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการดูแลและรักษาห้องออกกำลังกายและเครื่องออกกำลังกาย ประจำปี 2566 (21103002566000139)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการอบรมภาษาเบื้องต้น (ภาษาเมื่อสัก) (21103002566000140)	27,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566 (21103002566000142)	27,500	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักกิจกรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 รางวัล “พระจันทร์เพชร” (21103002566000143)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566 (21103002566000144)	250,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (21103002566000145)	8,500	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก (21103002566000146)	300,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการบริหารจัดการสรวายน้ำ (21103002566000147)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์นักศึกษาเก่า-นักศึกษาปัจจุบัน (21103002566000150)	20,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการบริหารจัดการสนามกีฬา (21103002566000151)	63,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม (21103002566000152)	600,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ International Day (21103002566000153)	69,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาเชิงจิตวิทยา ศูนย์ระบบศิลปะ ปีการศึกษา 2565 (21103002566000154)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ “พัฒนาศูนย์ Student Care Center” ประจำปีการศึกษา 2566 (21103002566000155)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตของนักศึกษาด้วยกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อนช่วยเพื่อน (21103002566000156)	134,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : โครงการบูรณมรดกวัฒนธรรมที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (21103002566000157)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการศิลปการอิมมูทง นื่องอิมใจ (21103002566000158)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 (21103002566000159)	150,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ให้บริการปรึกษาและประสานงานระบายนศิลป์ (21103002566000160)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ"แนะแนวการศึกษาต่อของทุนรัฐบาล (กพ.) และ"แนะแนวการศึกษาต่อของทุนรัฐบาล (อว.) (21103002566000163)	24,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการ "ศิลปการสร้างโอกาส ตลาดนัดวิชาชีพ Silpakorn Job's Fair 2023" (21103002566000164)	67,500	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมแนวทางการสร้างรายได้พิเศษของนักศึกษาทุน (21103002566000165)	43,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา กตัญญูตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากร นรินทร์ (21103002566000166)	50,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (21103002566000167)	70,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (21103002566000168)	80,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อทักษะชีวิตสร้างสรรค์สังคมยั่งยืน เปิดเทอมเต็มสร้างสรรชุมชน (21103002566000169)	100,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมวิสัยทัศน์ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอน "สมุดอมสุช" (21103002566000170)	43,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการพี่แก้วจาวไรตี้ (21103002566000171)	30,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมสิทธิ และความเป็นมนุษย์ (21103002566000172)	65,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
โครงการ : โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปี 2566 (21103002566000173)	200,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ "อบรมฝึกทักษะการผู้ประกอบการ" (2110300256000174)	28,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	19,752,600	0	0.00				

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ร้อยละ	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	200,000	0	0.00					
กลยุทธ์ 1.4 : ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการให้บริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่เพิ่มความสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเน้นการเป็นผู้ประกอบการ								
โครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์เรือนพระกรมสักชี และเรือนพระสุรสีห์ เรือนทับเจริญ นครปฐม (21105002566000019)	200,000	0	0	0	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	300,000	42,000	14.00					
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาควิชาเคมีชีวภาพร่วมมือ(Partners) คู่ความร่วมมือ(Collaborators)ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)								
โครงการ : โครงการศิลปากรร่วมใจพัฒนางังหวัดนครปฐม (21105002566000020)	100,000	42,000	42.00		ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ	42.00
โครงการ : โครงการพัฒนาก้าววิชาการ (21105002566000021)	200,000	0	0.00		ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	1,550,000	1,050,000	67.74					
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกย่องคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น								
โครงการ : โครงการควบคุม ดูแล ศูนย์การจัดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (21105002566000018)	50,000	50,000	100.00		ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินการแล้วเสร็จ	100.00
โครงการ : โครงการ Smart Bus Station (21105002566000135)	1,000,000	1,000,000	100.00		ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินการแล้วเสร็จ	100.00

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
โครงการ : ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์ (21105002566000136)	500,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	1,850,000	1,092,000	59.03				

กองแผนงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	50,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 3.3 (4.3) : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)							-
โครงการ : โครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการศึกษาระดับกลางงานก่อสร้างอาคาร (21109002566000046)	50,000		0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		X	-
รวมงบประมาณ	50,000	0	0.00				

กองงานวิเทศสาตราสนเทศบุรี

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผล (เริ่มต้น-สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ 2 : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ สร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	2,200,000	1,083,664	49.26				
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ(Partners) คู่ความร่วมมือ(Collaborators)ผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Co-creators) การแบ่งปันทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและ บรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation)							
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกรมการเกษตรจัดนิเวศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (211120025660000062)	2,200,000	1,083,664	49.26	ต.ค.65-ก.ย.66		1	-
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกกระดับความ เป็นเลิศในเวทีโลก	1,950,000	0	0.00				
กลยุทธ์ 4.2 (5.2) : ยกกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยการบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น							
โครงการ : เติมน้ำยาอะปโตมลพิษ (211120025660000061)	1,950,000	0	0.00	ต.ค.65-ก.ย.66		x	-
รวมงบประมาณ	4,150,000	1,083,664	26.11				